Investment Intention Analysis of the Capacity Modernization in an Agriculture Company by Kovalová, Kristýna
  
 
 
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
EKONOMICKÁ FAKULTA 
 
 
KATEDRA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ 
 
 
 
 
 
Analýza investičního záměru modernizace kapacit zemědělského podniku 
Investment Intention Analysis of the Capacity Modernization in an Agriculture Company 
 
 
 
 
 
 
 
Student:    Bc. Kristýna Kovalová 
Vedoucí diplomové práce:  prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc. 
 
Ostrava 2017 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
 
3 
 
Obsah 
1 Úvod a cíl práce .................................................................................................................. 6 
2 Teoretická východiska práce a metodický postup .............................................................. 8 
2.1 Investice a investiční rozhodování ................................................................................... 8 
2.1.1 Specifika investičního rozhodování .......................................................................... 8 
2.1.2 Klasifikace investičních projektů .............................................................................. 9 
2.2 Příprava a realizace investičních projektů ...................................................................... 10 
2.2.1 Předinvestiční fáze .................................................................................................. 11 
2.2.2 Investiční fáze ......................................................................................................... 11 
2.2.3 Provozní fáze ........................................................................................................... 11 
2.2.4 Ukončení provozu a likvidace ................................................................................. 12 
2.3 Technickoekonomická studie projektu ........................................................................... 12 
2.3.1 Rozbor trhu a marketingová strategie ..................................................................... 13 
2.3.2 Výrobní jednotky, zajištění materiálových vstupů a energie .................................. 13 
2.3.3 Technologie ............................................................................................................. 14 
2.3.4 Lidské zdroje, organizace řízení .............................................................................. 15 
2.3.5 Analýza možných rizik ............................................................................................ 16 
2.3.6 Plán realizace projektu ............................................................................................ 16 
2.4 Finanční analýza a hodnocení projektů .......................................................................... 17 
2.4.1 Diskontní sazba ....................................................................................................... 17 
2.4.2 Výpočet současné hodnoty cash flow ..................................................................... 18 
2.4.3 Kritéria pro hodnocení investičního projektu .......................................................... 19 
2.5 Metodický postup řešení ................................................................................................ 23 
3 Charakteristika podniku ................................................................................................... 26 
3.1 Základní informace o podniku ....................................................................................... 26 
3.2 Historie společnosti ........................................................................................................ 26 
4 
 
3.3 Předmět podnikání .......................................................................................................... 27 
3.4 Organizační struktura ..................................................................................................... 28 
3.5 Charakteristika ekonomické situace podniku ................................................................. 29 
3.6 Charakteristika výrobních ukazatelů podniku ................................................................ 31 
3.7 Popis zařízení ................................................................................................................. 32 
3.8 Strategický záměr podniku ............................................................................................. 34 
4 Analýza investičního záměru ........................................................................................... 36 
4.1 Technickoekonomická studie projektu ........................................................................... 36 
4.1.1 Cíl projektu .............................................................................................................. 36 
4.1.2 Analýza makrookolí podniku .................................................................................. 36 
4.1.3 Analýza oborového okolí podniku .......................................................................... 40 
4.1.4 Strategie podnikatelského projektu ......................................................................... 45 
4.1.5 Výrobní jednotka ..................................................................................................... 45 
4.1.6 Technologie ............................................................................................................. 46 
4.1.7 Lidské zdroje a organizace práce ............................................................................ 47 
4.1.8 Dílčí závěr ............................................................................................................... 47 
4.2 Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu ................................................................ 48 
4.2.1 Předpoklady, parametry a podmínky, ze kterých vychází investiční rozpočet ....... 48 
4.2.2 Předpoklady, parametry a podmínky, ze kterých vychází provozní rozpočet......... 49 
4.2.3 Dílčí propočty pro hodnocení projektu ................................................................... 51 
4.2.4 Ekonomická efektivnost projektu ............................................................................ 52 
4.2.5 Plán realizace investičního projektu ........................................................................ 53 
5 Návrhy a doporučení pro vedení podniku ........................................................................ 55 
6 Závěr ................................................................................................................................. 57 
Seznam použité literatury ......................................................................................................... 58 
Seznam zkratek ........................................................................................................................ 60 
5 
 
Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 
Seznam příloh 
Přílohy 
 
  
6 
 
1 Úvod a cíl práce 
V podmínkách tržní ekonomiky je jednou z nejvýznamnějších záležitostí zabezpečení 
prosperity a úspěšného rozvoje podniku. Pro dosažení tohoto cíle musí mít podnik 
promyšlenou svou rozvojovou strategii, kterou uskutečňuje přípravou a realizací projektů. 
Podnik sám rozhoduje, zda bude určitá investice realizována, či nikoliv a také sám nese 
důsledky svého rozhodnutí. 
Podniky stále hledají cesty pro zlepšení svého postavení na trhu, ale před samotným 
rozhodnutím o realizaci projektu, musí provést důkladnou analýzu ekonomických efektů, 
vyvolaných realizací investice. Úspěšnost investičních projektů významně ovlivňuje jejich 
kvalitní příprava a hodnocení, což jsou vysoce náročné činnosti. Kromě toho by měl podnik 
zhodnotit a brát v úvahu svou aktuální finanční situaci. 
Investiční rozhodování je pro vlastníky a management podniku jednou 
z nejdůležitějších a zároveň nejobtížnějších činností, neboť má pro podnik dlouhodobé 
účinky. Přijetí či zamítnutí investičního projektu ovlivňuje budoucí vývoj, prosperitu a další 
existenci podniku. Následkem nesprávné a neefektivní investice může být finanční tíseň, 
ztráta konkurenceschopnosti a také úpadek podniku. 
Tato diplomová práce se zabývá investičním záměrem společnosti MILOTICKÝ 
HOSPODÁŘ, spol. s r.o. Záměrem podniku je investice do modernizace výkrmové haly 
jatečných prasat. V práci bude posouzeno, zda a do jaké míry je zvolená investice pro podnik 
vhodná a efektivní. 
V podniku MILOTICKÝ HOSPODÁŘ, spol. s r.o. je v současné době řešen problém 
v podobě stávajícího stavu budovy a technologie pro výkrm jatečných prasat, konkrétně se 
jedná o výkrmovou halu č. 1 – SDP. Výkrmová hala je nevyhovující a nemá požadovaný 
výkon. Vzhledem k tomu, že v rámci celého komplexu tvořícího podnik, již ostatní budovy 
(výkrmna – hala č. 2, porodna, …) prošly rekonstrukcí, jeví se záměr rekonstrukce zastaralé 
a opotřebované haly č. 1 jako nezbytný.  
V souvislosti s rozhodnutím o realizaci investičního záměru vyvstávají následující 
otázky. Je ekonomická situace podniku a situace na trhu s vepřovým masem optimální 
pro investici do modernizace a zvýšení kapacit pro výkrm prasat? Jaké jsou parametry a 
požadavky, z nichž bude vycházet investiční a provozní rozpočet? Je zvolený investiční 
projekt pro podnik efektivní?  
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Cílem diplomové práce je pomocí vybraných metod posoudit investiční záměr 
společnosti MILOTICKÝ HOSPODÁŘ, spol. s r.o. ve formě technickoekonomické studie a 
zhodnocení jeho věcného a ekonomického opodstatnění. Jedná se o modernizaci výkrmové 
haly jatečných prasat. 
Tento cíl je rozdělen do následujících dílčích cílů: 
1. Zpracování technickoekonomické studie, která se opírá o situaci na trhu a její 
prognózu. 
2. Zhodnocení efektivnosti investičního projektu prostřednictvím zvolených metod. 
3. Návrh a doporučení pro vedení podniku na základě výsledků technickoekonomické 
studie projektu a hodnocení jeho ekonomické efektivnosti. 
Cílem investice ve společnosti MILOTICKÝ HOSPODÁŘ, spol. s r.o. je rekonstrukce 
výkrmové haly, prostřednictvím modernizace provozu a zavedení bezstelivových technologií, 
aby vyhovovala požadavkům špičkového genofondu a nelimitovala manifestaci genetických 
parametrů zvířat, což umožní maximálně rozvinout jeho genetický potenciál. Rovněž dojde 
ke zvýšení produktivity práce a sníží se osobní náklady na jednotku produkce.  
I přes nesporné výhody vedení podniku nesmí opomíjet moderní metody pro 
hodnocení efektivnosti investice, protože nezvládnutá investiční činnost podnik může 
nepřiměřeně zatížit a může mít i katastrofální následky. 
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2 Teoretická východiska práce a metodický postup 
V této části diplomové práce je nejprve nastíněna problematika investic a investičního 
rozhodování. Další kapitola je věnována přípravě a realizaci investičních projektů. 
Předposlední část popisuje technickoekonomickou studii projektu. Závěr této kapitoly 
pojednává o finanční analýze a hodnocení investičních projektů. 
2.1 Investice a investiční rozhodování 
Šoba a Ptáček (2013) za investici považují veškeré současné obětování jisté dnešní 
hodnoty za účelem dosažení vyšší hodnoty v budoucnosti, která je ovšem nejistá. To znamená 
vzdát se dnešní jisté částky např. za nákup dlouhodobých statků, které nepřinášejí okamžitý 
zisk, umožňují ale zvýšení prostředků v budoucnosti. 
Investiční rozhodování je jedním z nejvýznamnějších firemních rozhodnutí. Jeho 
náplní je posuzování jednotlivých investičních projektů, které firma připravila a rozhodování 
o jejich přijetí či zamítnutí. Čím jsou tyto projekty rozsáhlejší, tím větší dopady mohou na 
firmu a její okolí mít. Investiční rozhodování strategického charakteru by tak mělo vycházet 
z firemní strategie a přispívat k její realizaci (Fotr, Souček, 2011). 
Fotr a Souček (2011) dále uvádí, že firemní strategie určuje cíle firmy, kterými jsou 
především finanční cíle, definované jako maximalizace zisku, dosažení určité rentability 
vynaloženého kapitálu, a zvláště dosahování růstu hodnoty firmy. Investiční rozhodování je 
tak významným nástrojem, který přispívá k růstu hodnoty firmy. Z toho vyplývá i velký 
význam těch kritérií hodnocení a výběru investičních projektů, jako jsou čistá současná 
hodnota či index rentability. 
2.1.1 Specifika investičního rozhodování 
Investiční rozhodování má pro podnik dlouhodobé účinky a patří tak k nejdůležitějším 
rozhodnutím o jeho budoucím vývoji. Jak uvádí Valach (2006), investiční činnost a její 
financování je charakteristická několika důležitými specifiky: 
- rozhodování probíhá v dlouhodobém časovém horizontu, který u hmotných investic 
zahrnuje jejich přípravu, dobu výstavby a dobu životnosti, 
- dlouhodobý charakter investic s sebou nese větší možnost rizika odchylek od 
původního záměru. To se týká výdajů, které je nutné na projekt vynaložit, tak příjmů, 
které od investice očekáváme, 
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- investiční činnost klade důraz na časovou a věcnou koordinaci všech účastníků 
investičního procesu (investor, projektant, stavební dozor, dodavatelé atd.), 
- často se jedná o kapitálově náročné investice, vyžadující velké peněžní vklady, 
přesahující možnosti jednotlivce či ekonomické jednotky, 
- investování také souvisí se zaváděním nových technologií, prostřednictvím investic se 
tak uskutečňuje mnoho technických a technologických inovací, 
- některé investice mohou mít významné důsledky na ekologii (vodní hospodářství, 
lesy, ovzduší), vynucují si další vyvolané investice v této oblasti (čističky vod, 
ochranu spodních vod aj.) a souhrnné posuzování z mnoha různých hledisek. 
2.1.2 Klasifikace investičních projektů 
Klasifikace projektu je v procesu řízení velmi důležitá, aby mu bylo možné přiřadit 
kvalifikované charakteristiky a aby mohla být stanovena metoda sledování a hodnocení 
investičního projektu, popř. k určení kritických hodnot zamítnutí. Investiční projekty lze 
klasifikovat podle více hledisek.  
Podle podnětu k uskutečnění investice na (Scholleová, 2009): 
- interní, vzniklé z podnikové potřeby (úspora nákladů, obnova nebo rozvoj z důvodu 
malé kapacity, efektivní využití kapitálových zdrojů vytvořených v minulých 
obdobích), 
- externí, pro rozvoj a růst, využívání nových příležitostí trhu, nových technologíí. Také 
k regulaci slabých stránek vynucených legislativně (investice do ochrany životního 
prostředí, bezpečnosti práce apod.). 
Z pohledu účetnictví Scholleová (2009) rozlišujeme investice na pořízení: 
- dlouhodobého hmotného majetku (stavby, výrobní zařízení, …) vytvářející nebo 
rozšiřující výrobní kapacitu podniku, 
- dlouhodobého nehmotného majektu (licence, software, know how, výdaje na výzkum 
aj.), 
- dlouhodobého finančního majetku (nákup cenných papírů, akcií, obligací, …). 
Platí zde, že investicí není majetek s pořizovací cenou nižší než 40 000 Kč 
u dlouhodobého hmotného majetku a nižší než 60 000 Kč u dlouhodobého nehmotného 
majektu, přičemž doba užívání musí být delší než jeden rok. 
Z hlediska vztahu k rozvoji podniku členíme investice (Fotr, Souček, 2011): 
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- rozvojové (vedoucí ke zvýšení objemu produkce, zavedení nových výrobků, resp. 
služeb, proniknutí na nové trhy aj.), 
- obnovovací (nutné k prostému obnovení stávajícího výrobního zařízení), 
- mandatorní neboli regulatorní pro dosažení souladu s existujícími zákony, předpisy 
a nařízeními upravujícími určité oblasti podnikatelské činnosti (např. ochrana 
životního prostředí). 
Podle věcné náplně lze rozlišovat investice do (Fotr, Souček, 2011): 
- zavedení nových produktů, reps. technologií. Jde o projekty do nových výrobků 
a technologií, které na trhu již existují, ale jsou nové pro podnik. Součástí jsou 
zpravidla investice do nových výrobních technologií, 
- výzkumu a vývoje nových produktů a technologií. Jedná se o poměrně rizikové 
projekty s obtížným hodnocením, 
- inovace informačních systémů, resp. zavedení informačních technologií. U těchto 
projekty lze rovněž obtížně hodnotit jejich ekonomickou efektivnost vzhledem 
k obtížnosti kvantifikace jejich přínosů, 
- zlepšení bezpečnosti provozu a bezpečnosti práce (obvykle se jedná o mandatorní 
projekty), jejich hodnocení je obtížné, 
- redukce negativního vlivu na životní prostředí, 
- infrastrukturních projektů, jako jsou např. inženýrské sítě (vozovky, kanalizace, aj.), 
pomocná zařízení (čistička odpadních vod, …), energetická zařízení (vlastní výroba 
elektřiny apod.). 
2.2 Příprava a realizace investičních projektů 
Postup při investičním rozhodování je stejný bez ohledu na to, zda se jedná o finanční 
investici (investice do akcií, dluhopisů, podílových fondů atd.) nebo reálnou investici 
(investice do podnikání, nemovitostí, komodit apod.). V obou případech podnik sleduje 
základní charakteristiky investice, kterými jsou její výnosnost, rizikovost a likvidita (Šoba, 
Ptáček, 2013). 
Samotná příprava a realizace investičních projektů zahrnuje základní myšlenky 
projektu až po ukončení jeho provozu a likvidaci. Životní cyklus projektu lze rozdělit do čtyř 
fází (Fotr, Souček, 2011): 
- předinvestiční (předprojektová) fáze, 
- investiční fáze (projektová příprava a realizace výstavby), 
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- provozní (operační) fáze, 
- ukončení provozu a likvidace. 
2.2.1 Předinvestiční fáze 
Z hlediska úspěšnosti projektu je, jak uvádí Fotr a Souček (2011), každá fáze projektu 
důležitá. Přesto by měla být věnována zvýšená pozornost předinvestiční fázi, neboť 
úspěch/neúspěch projektu ve značné míře závisí na informacích a poznatcích technicko-
technologické, ekonomické a finanční povahy, získaných v rámci předprojektových analýz. 
Výstupem této fáze je investiční rozhodnutí, tzn. rozhodnutí o tom, zda bude projekt 
realizován. 
Předinvestiční fázi zpravidla tvoří (Scholleová, 2009): 
- identifikace projektů s cílem nalézt potencionálně realizovatelné projekty, prozkoumat 
jejich základní parametry úspěšnosti a na jejich základě provést předvýběr, 
- selekce projektů, kdy je cílem pomocí velkého množství shromážděných údajů s větší 
přesností stanovit hodnotu projektů racionální metodikou, 
- vyhodnocení a rozhodnutí o tom, zda bude projekt zrealizován. 
Nejvýznamnější část předinvestiční fáze tvoří technickoekonomická studie (feasibility 
study), která je cílem této práce. Feasibility study poskytuje potřebné podklady pro rozhodnutí 
o investici (Negi, Gaura, 2012). Jsou v ní obsaženy veškeré požadavky a možnosti související 
s uvedením investice do realizační fáze, zejména rozpracování technických a finančních 
požadavků (Fotr, Souček, 2011). 
2.2.2 Investiční fáze 
Dle Fotr a Souček (2011) je cílem této fáze zabezpečit podmínky pro úspěšný start 
investice. Základem je proto vytvoření právního, finančního a organizačního rámce 
pro realizaci projektu. Investiční fáze zahrnuje například tyto činnosti: zpracování zadání 
stavby, zpracování projektové dokumentace, realizace výstavby, příprava a uvedení 
do provozu, zkušební provoz, aktualizace dokumentace a systémů. 
2.2.3 Provozní fáze 
Tato fáze zabezpečuje a řídí vlastní provoz investice a případně reaguje na nové 
podmínky. Vlastní provoz realizovaného projektu nastává po uzavření činností investiční fáze 
a týká se řízení celé etapy realizace projektu. Kvalitně provedená předinvestiční a investiční 
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fáze snižují pravděpodobnost vzniku problémů v provozní fázi, nicméně problémy nemohou 
zcela vyloučit (Fotr, Souček, 2011). 
2.2.4 Ukončení provozu a likvidace 
Poslední fáze se, dle Fotr a Souček (2011), zabývá ukončením provozu a je spojena 
nejen s příjmy z likvidovaného majetku, tak i s náklady spojenými s jeho likvidací. 
Do likvidační fáze řadíme činnosti, jako je demontáž zařízení a jeho likvidace, sanace 
lokality, prodej veškerých nepotřebných zásob apod. Důležitou součástí této fáze je i účetní 
vypořádání likvidované stavby. 
2.3 Technickoekonomická studie projektu 
Cílem technickoekonomické studie je poskytnout veškeré podklady pro rozhodnutí, 
zda projekt přijmout a zrealizovat či zamítnout. V jejím rámci je třeba definovat a kriticky 
vyšetřit základní komerční, technické, finanční a ekonomické požadavky, popř. požadavky 
týkající se životního prostředí (Fotr, Souček, 2005). 
Dle Fotr a Souček (2005) by studie měla obsahovat následující složky: 
- analýza trhu a marketingová strategie, 
- výrobní jednotky a popis technologie, 
- materiálové vstupy a energie, 
- lidské zdroje a organizace řízení, 
- finanční analýza a hodnocení, 
- analýza rizik, 
- plán realizace. 
Při zpracování technickoekonomické studie je třeba uplatňovat tvůrčí myšlení 
a variantní přístupy. Definované a posuzované varianty je třeba písemně zachytit tak, aby byly 
patrné jejich dopady a účinky, předpoklady a kritéria, na kterých bylo založeno hodnocení 
variant aj. Dalším významným aspektem je úzká vazba mezi jednotlivými složkami 
technickoekonomické studie. Výchozím bodem studie jsou zpravidla informace 
marketingového charakteru, kdy například výsledky průzkumu trhu mohou upřesnit výrobní 
program, přičemž současně jsou v hrubých rysech posuzovány varianty velikosti výrobní 
kapacity, technologického procesu a výchozích materiálů včetně variant umístění. Zpracování 
technickoekonomické studie je tak iteračním procesem postupného zpřesňování jejích 
jednotlivých prvků s mnoha zpětnými vazbami (Fotr, Souček, 2005). 
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V následujících podkapitolách je stručně charakterizována náplň jednotlivých částí 
studie, přičemž největší pozornost je věnována finanční analýze efektivnosti investičního 
projektu.  
2.3.1 Rozbor trhu a marketingová strategie 
Podnik je součástí širšího ekonomického prostředí, jež vytváří podmínky pro jeho 
fungování. Ekonomické prostředí do značné míry ovlivňuje podobu procesů v konkrétním 
podniku, na druhou stranu podnik také přispívá k tvorbě tohoto prostředí, dotváří jej a 
ovlivňuje jeho vlastnosti (Kubíčková, Jindřichovská, 2015). 
Při rozhodování o základních parametrech projektu je, jak uvádí Fotr a Souček (2005), 
klíčová analýza trhu a marketingový výzkum. Jeho náplní je získávání, analýza a hodnocení 
informací o trhu a jeho okolí. Mezi faktory, které marketingový výzkum zahrnuje, patří 
poptávka a konkurence, potřeby a chování zákazníků, konkurenční produkty a marketingové 
nástroje. Potřebná data a informace lze získat buď pomocí existujících informačních zdrojů, 
nebo pomocí speciálních šetření. 
Tvorba marketingové strategie je pouze část celkové strategie podniku, kterou je 
možné rozčlenit do těchto fází (Fotr, Souček, 2005): 
- analýza a hodnocení výchozí situace projektu či podniku, 
- analýza podnikatelského okolí (finanční, technologické a ekonomické) včetně analýzy 
trhu, 
- stanovení strategických cílů, 
- tvorba a hodnocení variant strategie na základě silných a slabých stránek firmy a jejích 
příležitostí a ohrožení, 
- volba strategie určené k realizaci. 
2.3.2 Výrobní jednotky, zajištění materiálových vstupů a energie 
Specifikace výrobního programu, která je výsledkem předchozí fáze, determinuje 
jednotlivé vyráběné produkty a jejich objemy v určitých časových obdobích a tvoří základní 
vstupy pro stanovení velikosti výrobní jednotky (výrobní kapacity), a to jak minimální, tak 
maximální. Dolní mez velikosti výrobní kapacity je úzce spojena s ekonomií rozsahu. Obecně 
lze říct, že investiční náklady i ostatní složky výrobních a fixních nákladů se nezvyšují 
úměrně s růstem velikosti výrobní jednotky, nýbrž rostou pomaleji. Jsou tak relativně 
uspořeny náklady, kdy náklady na jednotku produkce (při plném využití kapacity) klesají, 
díky tomu je docíleno maximální rentability vložených prostředků. Horní mez výrobní 
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jednotky je pak ovlivněna omezením zdrojů a trhu. K nim patří např. omezené základní 
suroviny a materiály, lidské zdroje, energie, technologie výroby a finanční prostředky (Fotr, 
Souček, 2005). 
Především je třeba věnovat pozornost základním materiálům a surovinám, na kterých 
je výrobní program založen. Pro zabezpečení téhož výrobního programu lze většinou použít 
různé druhy materiálů a surovin, a proto je při rozhodování třeba brát v úvahu tyto faktory 
(Fotr, Souček, 2005): 
- dostupnost daného základního materiálu, 
- substituce daného materiálu, 
- kvalita materiálu či suroviny, 
- vzdálenost zdrojů materiálu a výše nákladů na dopravu materiálu, 
- míra rizika při zabezpečování materiálu, 
- cenová úroveň. 
Pozorně je třeba posuzovat také energetickou náročnost projektu. Je nutno odhadnout 
výši potřeby jednotlivých energetických zdrojů, posoudit existující zdroje a jejich případnou 
omezenost. Zjištěné nároky projektu na materiálové vstupy a energie umožňují stanovit 
očekávanou výši některých nákladových veličin, jež tvoří součást vstupních údajů 
pro posuzování ekonomické efektivnosti a životaschopnosti projektu (Fotr, Souček, 2005). 
2.3.3 Technologie 
Volba nejvýhodnější technologie je důležitým prvkem při zpracování 
technickoekonomické studie projektu. Výběr ovlivňují mnohé faktory, z nichž některé mají 
povahu omezujících podmínek. Mezi tyto podmínky patří (Fotr, Souček, 2005): 
- kvalita základního materiálu, 
- volné zdroje finančních prostředků pro získání pokrokových technologií. 
V mnoha případech nemusí existující omezení jednoznačně vymezit volbu 
technologie, a tak je třeba posoudit a vyhodnotit jednotlivé v úvahu přicházející varianty 
technologií. Mezi faktory, které je třeba zvážit, Fotr a Souček (2005) řadí: 
- rozsah výrobního sortimentu a jeho kvalita, 
- výše nákladů, které je třeba na danou technologii vynaložit, 
- výše výrobních nákladů, 
- obtížnost technologie na pracovní síly, 
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- stupeň inovace dané technologie, 
- vliv na životní prostředí. 
Volba technologie úzce souvisí s volbou výrobního zařízení, a proto je nelze řešit 
nezávisle na sobě. Specifikace výrobního zařízení by měla vycházet ze zvolené výrobní 
technologie a velikosti výrobní kapacity a jejím výsledkem by měl být optimální soubor 
výrobních zařízení a strojů (Fotr, Souček, 2005). 
Při volbě výrobního zařízení by měly být brány v úvahu následující aspekty (Fotr, 
Souček, 2005): 
- výše investičních nákladů, 
- omezení infrastruktury ve zvolené oblasti, 
- nároky na kvalifikaci pracovníků, 
- oprava a údržba strojů a zařízení. 
2.3.4 Lidské zdroje, organizace řízení 
Pro úspěšnou realizaci a fungování projektu je zapotřebí kvalitní pracovní síla 
s potřebnými dovednostmi a zkušenostmi. Technickoekonomická studie projektu by měla 
definovat kvantitativní požadavky, kvalitativní požadavky (dovednosti, zkušenosti, 
kvalifikace), posoudit dostupnost pracovních sil, navrhnout potřebný výcvik pracovníků a 
určit výši osobních nákladů (mzdy a platy, prémie, odměny apod.) a také náklady na potřebné 
výcvikové programy nezbytné pro ekonomické posouzení projektu (Fotr, Souček, 2005). 
Dle Fotr a Souček (2005) je pro plánování pracovních sil třeba zvažovat určité faktory, 
mezi ně patří především: 
- poptávka a nabídka pracovníků ve zvolené lokalitě, 
- legislativní podmínky, 
- počet pracovních dní v roce, 
- cena za jednotku práce. 
V případě rozsáhlejšího projektu je třeba vyřešit i organizační uspořádání jednotky, jež 
vznikne realizací projektu. Dojde k rozčlenění této jednotky do jednotlivých útvarů, vymezení 
řídících úrovní, jejich pravomoci a odpovědnosti. S tím souvisí režijní náklady, které tvoří 
podstatnou složku nákladů a ovlivňují do značné míry výši dosahovaného zisku i rentabilitu 
projektu (Fotr, Souček, 2005). 
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2.3.5 Analýza možných rizik 
Určitá míra rizika je nedílnou součástí každé lidské činnosti, podnikání nevyjímaje. 
Riziko je na jedné straně spojeno s nadějí na dosažení dobrých hospodářských výsledků, 
na druhé straně je spojeno s nebezpečím podnikatelského neúspěchu, který může narušit 
finanční stabilitu podniku. Úspěšnost podnikatelských projektů ovlivňují faktory rizika 
a nejistoty. Neschopnost spolehlivě odhadnout vývoj rizika a nejistoty může mít více důvodů, 
mezi které patří (Fotr, Souček, 2005): 
- nedostatek informací a nedostatečné poznání procesů, 
- použití nevhodných nebo neověřených zdrojů informací, 
- uplatnění nevhodných metod odhadu budoucího vývoje, 
- náhodný charakter procesů, jejichž výsledkem jsou hodnoty rizikových faktorů. 
Řízení rizika zahrnuje systematický postup práce s rizikem a nejistotou směřující 
ke zvýšení kvality přípravy a hodnocení projektů, díky tomu se zvýší pravděpodobnost jejich 
úspěchu a minimalizovat nebezpečí neúspěchu. Náplň řízení rizika lze rozčlenit do těchto 
kroků (Fotr, Souček, 2005): 
- analýza rizika: stanovení faktorů rizika projektu, určení významnosti faktorů rizika 
a stanovení rizika projektu, 
- řízení rizika: hodnocení rizika projektu, přijetí opatření na jeho snížení a příprava 
plánu korekčních opatření. 
2.3.6 Plán realizace projektu 
Plán realizace projektu by měl především zahrnovat (Fotr, Souček, 2005): 
- jednotlivé aktivity, jež je třeba zajistit, 
- termíny, ve kterých je potřeba dokončit tyto aktivity, 
- osoby odpovědné za realizaci jednotlivých aktivit, 
- zdroje, vyžadované pro realizaci aktivit, 
- vzájemné vztahy a závislosti dílčích aktivit, 
- kritické aktivity, kterým je třeba věnovat pozornost. 
Plán realizace projektu umožňuje upřesnit také investiční náklady projektu. Špatná 
kvalita plánu realizace projektu vede jednoznačně ke zvýšení nákladů, resp. ke ztrátám. 
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2.4 Finanční analýza a hodnocení projektů 
Pro získání základních informací při rozhodování o přijetí či zamítnutí investičního 
projektu nebo pro výběr projektu z více možných variant se používá finanční analýza 
a hodnocení projektů. Hodnocení a výběr projektů vede ke dvěma zásadním rozhodnutím. 
Investiční rozhodnutí se týká vlastní věcné náplně projektu, představuje tedy rozhodnutí, 
do jakých aktiv bude firma investovat. Finanční rozhodnutí se pak týká velikosti a struktury 
finančních zdrojů, které bude realizace projektu vyžadovat. Společným rysem finančního 
a investičního rozhodování firmy je to, že základ tvoří peněžní tok projektu, a to po celou 
dobu jeho života (Fotr, Souček, 2011). 
2.4.1 Diskontní sazba 
Při hodnocení efektivnosti investičního projektu musí být zohledněn také faktor času. 
Je třeba odúročení budoucích efektů z investice, a to vyjádřením na úrovni roku, kdy je 
investice uvedena do provozu. Proces propočtu jednotlivých peněžních toků do současné 
hodnoty se nazývá diskontování. Pro výpočet ekonomických ukazatelů je nutné, kromě 
časového hlediska, také zohlednit vliv inflace. Diskontní sazba se tak dělí na nominální 
a reálnou (Fotr, Souček, 2011): 
𝑅𝑒á𝑙𝑛á 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑛í 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎 = (
1+𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛á𝑙𝑛í 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑛í𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎
1+𝐼𝐸
− 1) ∙ 100.  (2.1) 
kde IE … inflační koeficient (obecně roční míra inflace). 
Hodnota diskontní sazby je dána způsobem financování projektu. Jedná-li se o veřejný 
projekt, financovaný převážně z dotačních zdrojů, je výše diskontní sazby stanovena na 5 %. 
Na druhou stranu výše diskontní sazby pro projekty soukromého sektoru financovaných 
vlastními zdroji, se vypočítá dle výnosnosti vlastního kapitálu (Vochozka a Mulač, 2012). 
Některé podniky mají tuto hodnotu stanovenou interně, na základě výsledků minulých 
projektů. Tato sazba lze vypočítat pomocí nákladů na vlastní kapitál, dle modelu oceňování 
kapitálových aktiv CAPM (Capital Asset Pricing Model), jenž rozděluje riziko na 
systematické, tedy tržní a riziko vážící se ke konkrétnímu podniku: 
𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 +  𝛽 ∙ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓)     (2.2) 
𝛽𝑑𝑙𝑢ℎ = 𝛽 ∗ [1 + (1 − 𝑑𝑎ň𝑜𝑣á 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎) ∙
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎
]   (2.3) 
kde re … náklady na vlastní kapitál, 
 rf … bezriziková úroková míra (např. sazby dlouhodobých státních dluhopisů), 
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 β … systematické (tržní) riziko, 
 βdluh … koeficient beta při respektování dluhu společnosti, 
 rm … očekávaný výnos tržního portfolia. 
V případě financování projektu z cizích zdrojů, je za diskontní sazbu brána výše 
úrokové míry cizího kapitálu (Vohozka a Mulač, 2012). Je-li financování kombinované, 
z části vlastními a z části cizími zdroji, používají se k určení diskontní sazby průměrné vážené 
náklady na kapitál, WACC (Weighted Average Cost of Capital). WACC vyjadřuje průměrnou 
cenu, kterou podnik musí platit za užití svého kapitálu (Vohozka a Mulač, 2012): 
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑑 ∙ (1 − 𝑡) ∙
𝐷
𝐶
+ 𝑟𝑒 ∙
𝐸
𝐶
    (2.4) 
kde rd … úroková sazba za poskytnutý cizí kapitál, 
 t … sazba daně z příjmů, 
 D … tržní hodnota úročených cizích zdrojů, 
 re … náklady na vlastní kapitál, 
 E … tržní hodnota vlastního kapitálu, 
 C … celkový kapitál podniku (C = E + D). 
Struktura finančních zdrojů výrazně ovlivňuje finanční stabilitu a ekonomickou 
efektivnost projektu. V případě, že podnik financuje projekt vlastním kapitálem, pak cenou 
kapitálu může být požadovaný nebo alternativní výnos z vlastního kapitálu, kterého by podnik 
mohl dosáhnout umístěním volného kapitálu do nejlepší reálné alternativní investice. 
Při financování investice cizími zdroji (úvěrem) je cenou kapitálu placený úrok z úvěru. 
Většina firem tak volí kombinovaný způsob financování, tj. z vlastních i cizích zdrojů. Tento 
způsob se považuje za nejvhodnější, neboť obecně platí, že cizí zdroje jsou oproti vlastním 
relativně levnější. Na druhou stranu použití cizích zdrojů zhoršuje finanční stabilitu, protože 
zvyšuje zadluženost podniku (Vohozka a Mulač, 2012). 
2.4.2 Výpočet současné hodnoty cash flow 
Vzhledem k tomu, že očekávané peněžní toky z investice (cash flow) plynou po řadu 
let, mění se hodnota peněz. Proto je nutné výnosy přepočítat na stejnou časovou základnu, 
kterou je zpravidla rok pořízení investice. Budoucí hodnotu je pak třeba přepočítat na 
současnou hodnotu, což je suma, kterou podnik musí investovat, aby ji ve stanovené době 
získal zpět navýšenou o očekávané výnosy. Jako přepočítací koeficient je možné použít 
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průměrnou cenu kapitálových nákladů (tj. podnikovou diskontní míru). Současnou hodnotu 
cash flow lze vypočítat podle vzorce (Synek, 2006): 
𝑆𝐻𝐶𝐹 =
𝐶𝐹1
(1+𝑖)1
+
𝐶𝐹2
(1+𝑖)2
+ ⋯ +
𝐶𝐹𝑛
(1+𝑖)𝑛
= ∑
𝐶𝐹𝑡
(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1    (2.5) 
kde SHCF … současná hodnota cash flow v obdobích t, 
 CFt … očekávaná hodnota cash flow v období t (t = 1 až n), 
 i … nominální diskontní míra, 
 t … jednotlivé roky investování, 
 n … jednotlivé roky životnosti investice. 
2.4.3 Kritéria pro hodnocení investičního projektu 
Hodnocení ekonomickou efektivnost projektu lze více způsoby. Obecně rozlišujeme 
dvě metody dle toho, zda respektují nebo nerespektují faktor času, a to na metody statické 
a metody dynamické. 
Statické metody nepřihlíží k faktoru času. Používají se především pro jejich 
jednoduchost a v případech, kdy čas nehraje podstatnou roli při rozhodování o investicích. 
Příkladem jsou krátkodobé projekty s menší očekávanou mírou návratnosti, obvykle jeden 
až dva roky. Význam času charakterizuje rovněž diskontní sazba, čím je nižší, tím je čas méně 
významný. Mezi statické metody řadíme (Synek, 2011): 
- doba návratnosti, 
- účetní rentabilita, 
- průměrné náklady. 
Dynamické metody respektují faktor času a jsou více objektivní, a proto se využívají 
u investic dlouhodobé povahy (projekty s delší dobou pořízení majetku a s delší požadovanou 
mírou návratnosti). K těmto metodám patří (Synek, 2011): 
- vnitřní výnosové procento, 
- index rentability, 
- metoda diskontovaných nákladů. 
Další metody pro hodnocení investičních projektů se třídí na základě pojetí efektu 
z investičního projektu na nákladová a finanční kritéria. 
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Metoda podle nákladového kritéria zohledňuje nejen úsporu nákladů investičních, ale 
i nákladů provozních. V úvahu jsou tedy brány oba dva druhy nákladů, aby bylo hodnocení 
objektivní. Dle Valach (2006) k metodám, které zohledňují jednorázové investiční náklady 
a roční provozní náklady, patří: 
- metoda průměrných ročních nákladů, 
- metoda diskontovaných nákladů. 
Metoda průměrných ročních nákladů vychází z předpokladu, že porovnávané 
varianty projektu mají stejný rozsah produkce a stejné ceny. Pak můžeme porovnat průměrné 
roční náklady na danou variantu a vyhodnotit, která je výhodnější (Valach, 2006). 
Metoda diskontovaných nákladů porovnává investiční náklady spolu 
s diskontovanými provozními náklady jednotlivých variant, a to za celou dobu životnosti 
projektů. Nejvhodnější varianta je ta, která má nižší celkové diskontované náklady (Valach, 
2006). 
Ani jedno z výše uvedených kritérií se v praxi nevyužívá, a to pro svou omezenou 
vypověditelnost. V této práci jsou uvedeny pouze pro doplnění teoretické základny. 
Finanční kritéria je možné dále členit na kritéria zisková a kritéria opírající se o 
peněžní příjem z projektu. Ziskové kritérium chápe efekt jako zisk snížený o daň ze zisku. 
Toto kritérium je sice komplexnější než nákladové kritérium, ale z účetního hlediska zisk 
nepředstavuje celkový peněžní tok, protože neobsahuje odpisy. Odpis představuje náklad 
snižující zisk, ale nepředstavuje peněžní výdaj. Odpisy jsou peněžní příjmy, které jsou 
použitelné k financování různých jiných výdajů. Proto jsou pro hodnocení efektivnosti 
z investic nejpřesnější a nejčastěji využívané metody opírající se o peněžní příjmy z projektu, 
tedy zisk po zdanění navýšený o odpisy a další možné příjmy (Valach, 2006). 
Nejčastěji používané metody pro vyhodnocování efektivnosti investičních projektů dle 
Valach (2006) jsou: 
- čistá současná hodnota, 
- index rentability, 
- vnitřní výnosové procento, 
- doba návratnosti apod. 
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Čistá současná hodnota 
Čistá současná hodnota (Net Present Value – NPV) dle Fotr a Souček (2011) 
představuje rozdíl mezi současnou hodnotou všech budoucích příjmů investičního projektu a 
současnou hodnotou všech výdajů projektu. Vzhledem k tomu, že hodnota peněz se časem 
mění, nelze jednotlivé finanční toky pouze sečíst. Je třeba přihlédnout k časové hodnotě peněz 
a v úvahu brát i vliv inflace: 
𝑃𝑉 = ∑
𝑅𝑖
(1+𝑟)𝑖
𝑛
𝑖=1      (2.6) 
𝑁𝑃𝑉 = 𝑃𝑉 − 𝐼𝐶     (2.7) 
kde PV … současná hodnota, 
 IC … vynaložené náklady na investici, 
 Ri … výnosy investice v jednotlivých letech, 
 r … diskontní sazba, 
 i … počet let od 1 po n. 
NVP je jedním z nejdůležitějších výběrových kritérií pro rozhodnutí o daném projektu. 
Čím je čistá současná hodnota vyšší, tím je větší ekonomický přínos navrhované investice 
ve srovnání s původním stavem. Čistá současná hodnota zohledňuje faktor času a za efekt 
projektu považuje celý peněžní příjem, nejen účetní zisk. Největší výhodou je to, že ukazuje 
skutečný přínos projektu ve finančním vyjádření – tedy přínos k tržní hodnotě projektu (Fotr, 
Souček, 2011). 
Jako výsledek projektu očekáváme kladnou čistou současnou hodnotu a projekt se 
zápornou čistou současnou hodnotou je proto nežádoucí, neboť očekávaná výnosnost projektu 
je nižší než požadovaná. Při hodnocení investičního projektu přijímáme projekt s kladnou 
NPV a zamítáme projekt se zápornou hodnotou NPV. V případě nulové čisté současné 
hodnoty projekt považujeme za neutrální, protože nezvyšuje ani nesnižuje celkovou hodnotu 
společnosti (Fotr, Souček, 2011). 
Index rentability 
Index rentability (IR), označovaný také index ziskovosti, má na rozdíl od současné 
hodnoty relativní povahu. Vyjadřuje velikost současné hodnoty budoucích příjmů projektu 
připadající na jednotku nákladů na investici přepočtených na současnou hodnotu. Udává, 
kolik korun čistého diskontovaného přínosu spadá na jednu investovanou korunu. Vypočítá se 
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jako podíl současné hodnoty budoucích příjmů projektu a současné hodnoty investičních 
nákladů (Fotr, Souček, 2011). 
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =
Č𝑖𝑠𝑡á 𝑠𝑜𝑢č𝑎𝑠𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
    (2.8) 
Je v úzkém vztahu s čistou současnou hodnotou a bereme ho jako jeho doplněk. Pokud 
je čistá současná hodnota kladná, index rentability je větší než jedna a naopak, při záporné 
čisté současné hodnotě je index rentability menší než jedna. Z toho vyplývá, že při indexu 
ziskovosti vyššímu než jedna, je projekt považován za výhodný a měl by být přijat k realizaci. 
Pokud je IR nižší než jedna, měl by být projekt odmítnut. Při volbě mezi více projekty, je 
výhodnější ten, který má nejvyšší index rentability (Fotr, Souček, 2011). 
Vnitřní výnosové procento 
Vnitřní výnosové procento neboli IRR (Internal Rate of Return) je podle Fotr a Souček 
(2011) rovno takové diskontní sazbě, při které je čistá současná hodnota projektu rovna nule. 
Udává výnosnost (rentabilitu), kterou během své životnosti projekt poskytuje. 
𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝑅𝑖
(1+𝑟)𝑖
= 0𝑛𝑖=0      (2.9) 
kde NPV … čistá současná hodnota, 
 Ri … výnosy v jednotlivých letech, 
 r … diskontní sazba, 
 i … počet let. 
Stanovení IRR není až tak jednoduché. Obvykle se pro výpočet používá výpočetní 
technika, např. MS Excel umožňuje výpočet přes své finanční funkce. Stanovení vnitřního 
výnosového procenta je řešením rovnice i – tého stupně, kde i je doba životnosti projektu. 
Ručně lze stanovit velikost IRR opakovanými propočty s volbou jednotlivých úrokových 
sazeb až do nalezení takové sazby, při které je NPV rovna nule (Fotr, Souček, 2011). 
Vnitřní výnosové procento je v praxi hojně využívané, ale ne ve všech případech se 
hodí jeho použití. Jde zejména o situaci, kdy existují nekonvenční peněžní toky, nebo při 
výběru z vzájemně se vylučujících projektů. Nicméně relativní, tedy procentní vyjádření je při 
hodnocení projektů zřetelnější (Fotr, Souček, 2011). 
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Doba návratnosti investice 
Dobu návratnosti, nazývanou též dobou úhrady, definuje Fotr a Souček (2011) jako 
doba potřebná pro úhradu celkových investičních nákladů projektu jeho budoucími příjmy. 
Za dobu úhrady se investorovi vrátí zpět prostředky vložené do projektu. Platí, že čím kratší je 
doba návratnosti, tím je projekt hodnocen příznivěji. Srovnáváme s kriteriální dobou 
návratnosti, která je předem stanovena. Projekt je přijatelný, když vypočtená doba návratnosti 
je kratší než doba stanovená. 
Tato metoda hodnocení investic je velice jednoduchá a srozumitelná, ale ne příliš 
vhodná pro odvození efektivnosti projektu, a to především z důvodu, že nebere v úvahu faktor 
času, zdůrazňuje rychlou finanční návratnost projektu a ignoruje příjmy projektu po době 
úhrady. Její výsledky můžou být spíše subjektivní a slouží spíše jako doplňkové kritérium, 
a to zvláště pro projekty s krátkou životností a pro značně rizikové projekty (Fotr, Souček, 
2011). 
Při konstantních výnosech za celou dobu projektu, lze dobu návratnosti vyjádřit 
podílem investičních nákladů a výnosů. 
𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑏𝑦 𝑛á𝑣𝑟𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖č𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
𝐷𝑜𝑠𝑎ž𝑒𝑛é 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢
   (2.10) 
Časová hodnota peněz působí i na dobu návratnosti. Diskontováním lze upravit 
jednotlivé peněžní toky a porovnat je opět s počátečními investičními náklady. Čím je doba 
úhrady kratší, tím je projekt výhodnější, protože se vynaložené investice rychleji vrátí. Tímto 
způsobem lze vytvořit modifikaci ukazatele doby úhrady, a tak vznikne nový ukazatel, který 
je označován jako diskontovaná (dynamická) doba úhrady. Diskontovaná doba úhrady je v 
úzké vazbě s čistou současnou hodnotou. Poskytuje informaci o tom, jak dlouho je třeba 
projekt minimálně provozovat, aby byla jeho NPV kladná (Fotr, Souček, 2011). 
2.5 Metodický postup řešení 
Analýza investičního záměru se bude odvíjet, jak je patrné z teoretické části 
diplomové práce, z technickoekonomické studie investičního projektu podniku, a to 
s využitím metod zaměřujících se na rozpracování technických, ekonomických, finančních aj. 
aspektů projektu. Metodický postup je znázorněn na diagramu 2.1. 
Před samotnou technickoekonomickou studií projektu bude představen podnik 
z hlediska jeho vývoje, předmětu podnikání a jeho organizační struktury. Následně bude 
provedena finanční analýza podniku, a to pomocí poměrových ukazatelů. V následující části 
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analytické části budou zhodnoceny výrobní ukazatele, kterých podnik dosáhl za posledních 7 
let a detailně popsána technologie, za pomoci které bylo výrobních ukazatelů dosaženo. 
Rovněž bude zhodnoceno dosavadní plnění strategického záměru společnosti v oblasti 
modernizace výroby a nastíněn budoucí záměr podniku v podobě rekonstrukce výkrmny 
jatečných prasat.  
V analytické části technickoekonomické studie projektu bude proveden rozbor 
makrookolí podniku se zaměřením na popis současného stavu odvětví, v němž se podnik 
pohybuje, a budou definovány faktory, které podnik z vnějšku ovlivňují. Pomocí Porterova 
modelu pěti sil bude analyzována situace podniku dle uvedeného modelu a charakterizováno 
oborové okolí podniku. Nakonec bude nastíněn budoucí vývoj poptávky po vepřovém mase 
od tuzemských výrobců, odvozen na základě analýzy makrookolí podniku. 
Návrhová část technickoekonomické studie investičního projektu bude věnována 
popisu výrobní jednotky, a to z hlediska její plánované velikosti, prostorového umístění, 
materiálových vstupů a energie potřebné k jejímu provozu. Bude popsána technologie 
zajišťující výkrm prasat, a to jak dosavadní, tak plánovaná, která bude zajišťovat výrobu po 
provedené rekonstrukci. Dále budou popsány potřebné lidské zdroje pro zajištění obsluhy 
výrobní jednotky. Nakonec bude za pomocí vhodných metod zhodnocena ekonomická 
efektivnost investičního projektu. 
Na základě provedené technickoekonomické studie projektu bude zhodnocena 
perspektivnost investičního projektu.  
 
• Základní informace o podniku, popis jeho vývoje 
od počátku činnosti do současnosti a organizační 
struktura. 
Charakteristika podniku 
• Stručná charakteristika ekonomické situace 
podniku v průběhu 5 let za pomoci poměrových 
ukazatelů. 
Finanční analýza podniku 
• Zhodnocení nejvýznamnějších ukazatelů 
produkce v posledních 7 letech a charakteristika 
technických jednotek. 
Popis výrobních ukazatelů    
a současné technologie 
• Zhodnocení dosavadního plnění strategického 
záměru podniku v oblasti modernizace a nástin 
budoucího záměru. 
Strategický záměr podniku 
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Diagram 2.1 Metodický postup řešení 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
  
• Charakteristika současného stavu odvětví, v 
němž se podnik pohybuje. 
• Rozbor faktorů, které podnik ovlivňují zvenčí     
a vytvářejí tak jeho příležitosti a ohrožení. 
Analýza makrookolí podniku 
• Analýza konkurenčního prostředí plynoucí ze 
situace v oborovém okolí podniku. 
• Vyhodnocení postavení podniku na základě 
charakteristiky podniku a analýzy vnějšího 
okolí. 
Analýza oborového okolí 
podniku 
• Předpokládaný vývoj poptávky vyhodnocený na 
základě analýzy trhu. 
Prognóza vývoje poptávky 
• Popis výrobní jednotky z hlediska velikosti, 
umístění, materiálových vstupů a potřebné 
energie. 
Výrobní jednotka 
• Charakteristika stávající výrobní technologie a 
popis technologie výroby po rekonstrukci. Technologie 
• Zhodnocení potřeby nových pracovníků a změn 
v organizaci práce. 
Lidské zdroje a organizace 
práce 
• Aplikací vhodných metod bude vyhodnocena 
ekonomická efektivnost projektu. 
Ekonomická efektivnost 
projektu 
• Doporučení a návrhy pro vedení podniku na 
základě získaných výsledků. 
Zhodnocení celkové 
efektivity projektu 
• Doporučení a návrhy pro vedení podniku na 
základě získaných výsledků. 
Doporučení a návrhy         
pro podnik 
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3 Charakteristika podniku 
Tato část diplomové práce představuje podnik MILOTICKÝ HOSPODÁŘ spol. s r.o. 
z hlediska jeho vývoje, předmětu podnikání, organizační struktury, charakteristiky 
ekonomických a výrobních ukazatelů, popisu výrobní technologie a strategického záměru 
společnosti. 
3.1 Základní informace o podniku 
Datum zápisu:  9. prosince 1993 
Obchodní firma: MILOTICKÝ HOSPODÁŘ, spol. s r.o. 
Sídlo:   Poruba 71, 753 66 Hustopeče nad Bečvou 
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 
Jednání:  Společnost má jednoho jednatele, který společnost zastupuje 
samostatně. 
Společníci:  Společnost má dva společníky, každý má 50 % obchodní podíl. 
Základní kapitál: 400 000,- Kč 
Předmět podnikání: Výroba a prodej, nákup a skladování zemědělských výrobků 
   Řeznictví a uzenářství 
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona 
3.2 Historie společnosti 
Sídlem společnosti je vesnice Poruba, část městyse Hustopeče nad Bečvou, která leží 
na Severní Moravě v okrese Přerov, nedaleko od měst Valašské Meziříčí a Nový Jičín. 
Společnost MILOTICKÝ HOSPODÁŘ, spol. s r.o. hospodaří od 1. 1. 1994. Je 
specializovaná na chov prasat a trvale dosahuje kladných hospodářských výsledků. Původně 
byl podnik rozdělen do dvou úseků, z nichž jeden se nacházel v obci Milotice nad Bečvou a 
druhý v již zmíněné obci Poruba.  
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Na farmě NŠCH v Miloticích nad Bečvou se podnik zabýval šlechtěním prasat 
a produkci plemenného materiálu. Předmětem chovu bylo plemeno České bílé ušlechtilé a 
Bílé otcovské. Chov byl řazen do kategorie NŠCH mateřských plemen. Již toto zařazení je 
umisťovalo na samý vrchol šlechtitelské práce v České republice. Parametry chovu však byly 
tak vynikající, že i v tak úzké skupině nukleových chovů se řadili mezi absolutní špičku (za 
rok 2005 se podnik umístil na 2. místě v TOP žebříčku nukleových chovů). Podniku se 
v mateřské populaci zvířat dařilo vytvářet super plodné linie (s vysokým počtem živě 
narozených a dochovaných selat a vynikající mléčností prasnic) se zachováním 
odpovídajících hodnot v oblasti produkční (přírůstek, libová svalovina, podíl HMČ na 
jatečném těle). 
Farma užitkového chovu v Porubě sloužila k produkci jatečných vepřů. Co do kvality, 
podnik vždy produkoval jatečné vepře velmi solidní úrovně. Z počátku činnosti provozoval 
podnik vlastní jatka, sám si tak mohl porážet 4 500 kusů přímo na farmě v Porubě. Kvůli 
zvyšování požadavků na hygienu a dalším požadavkům na provoz jatek byla tato činnost 
v březnu 2000 ukončena. Produkce je směřována ke specializovaným podnikům a podnik se 
tak může zaměřit na to, co doopravdy umí – chov prasat. 
V roce 2010 došlo k organizačním změnám a byla ukončena činnost na farmě NŠCH 
v Miloticích nad Bečvou, veškerá výroba tak byla přemístěna na farmu v Porubě. 
Již od počátku svého působení se společnost snaží o zlepšování své činnosti. Zaměřuje 
se na modernizaci provozů a zavádění bezstelivových technologií. Tyto kroky jsou diktovány 
nutností zvyšovat produktivitu práce, snižovat osobní náklady na jednotku produkce 
a především vytvářet optimální podmínky manifestace špičkového genofondu. 
3.3 Předmět podnikání 
Hlavním předmětem činnosti podniku MILOTICKÝ HOSPODÁŘ, spol. s r.o. je 
produkce jatečných prasat na farmě v Porubě. Sídlo společnosti se nachází na adrese Poruba 
71, 753 66 Hustopeče nad Bečvou. 
Předmětem podnikání dle výpisu z obchodního rejstříku je: 
- výroba a prodej, nákup a skladování zemědělských výrobků, 
- řeznictví a uzenářství, 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
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3.4 Organizační struktura 
Podnik má dva společníky. Základní kapitál společnosti činí 400.000,- Kč, každý 
ze společníků se na tomto základním kapitálu účastní svými peněžitými vklady ve výši 
200.000,- Kč. Vklady společníků jsou v plné výši splaceny. Společníci vykonávají svá práva 
týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti na valné hromadě, zejména mají právo 
požadovat od jednatele informace o záležitostech společnosti a nahlížet do dokladů 
společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje. 
Orgány společnosti jsou valná hromada a jednatel. Valná hromada je nejvyšším 
orgánem společnosti. Ovládání společnosti je vykonáváno prostřednictvím valné hromady. 
Do působnosti valné hromady dále náleží: 
- rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, 
- rozhodování o změnách výše základního kapitálu, 
- volba a odvolání jednatelů, 
- volba a jmenování likvidátora a další. 
Podnik má jednoho jednatele, který zastupuje společnost samostatně. Do působnosti 
jednatele náleží zejména: 
- obchodní vedení společnosti, 
- zabezpečení řádného vedení předepsané evidence a účetnictví společnosti, 
- vedení seznamu společníků. 
Průměrný evidenční počet zaměstnanců mezi lety 2011–2015 je 10, z toho jeden řídící 
pracovník. Organizační struktura je zobrazena v grafu č. 3.1. 
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Graf 3.1 Organizační struktura společnosti 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
3.5 Charakteristika ekonomické situace podniku 
V této podkapitole bude zhodnocena aktuální ekonomické situace podniku za použití 
poměrové finanční analýzy. Výsledky jednotlivých ukazatelů jsou zachyceny v tabulce 3.1. 
Jednatel 
Ekonom 
Úsek porodna prasnic, 
jalovárna a březárna 
Ošetřovatel 1 
Ošetřovatel 2 
Ošetřovatel 3 
Ošetřovatel 4 
Úsek odchovna selat, 
výkrmová hala č. 1 SDP 
a hala č. 2 
Ošetřovatel 5 
Ošetřovatel 6 
Opravář 
Řidič 
Zootechnik 
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Tabulka 3.1 Finanční ukazatele k 31. 12. rok 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 
Ukazatel 
Rok 
2011 2012 2013 2014 2015 
Rentabilita           
Rentabilita aktiv 1,70 % 6,82 % 8,74 % 10,65 % 6,97 % 
Rentabilita vlastního kapitálu 2,86 % 11,54 % 12,31 % 13,33 % 8,42 % 
Zadluženost           
Celková zadluženost 40,45 % 40,80 % 28,93 % 20,03 % 17,13 % 
Finanční páka 168 % 169 % 141 % 125 % 121 % 
Zadluženost vlastního kapitálu 67,98 % 69,06 % 40,76 % 25,08 % 20,69 % 
Likvidita           
Běžná likvidita 2,02 2,35 3,02 2,76 3,50 
Pohotová likvidita 0,46 1,12 1,46 1,74 2,25 
Hotovostní likvidita 0,24 0,58 0,67 1,27 1,78 
Zdroj: Rozvaha a výkaz zisků a ztrát společnosti viz příloha č. 1. 
Hodnocení rentability 
Ukazatelé rentability poměřují čistý zisk s výší zdrojů, jež byly vynaloženy na 
vytvoření tohoto zisku (Růčková, 2015). Vyšší hodnota rentability kapitálu než rentability 
investovaného kapitálu dává podniku možnost využití cizích zdrojů. Vývoj ukazatelů 
naznačuje, že má rentabilita aktiv i vlastního kapitálu tendenci růst. Kromě roku 2015, kdy 
došlo k mírnému poklesu. Uvedený pokles rentability aktiv a vlastního kapitálu lze připsat 
zhoršení situace na trhu s vepřovým masem, který byl způsobem ruským embargem na dovoz 
potravin. 
Hodnocení zadluženosti 
Celková zadluženost podniku od roku 2011 klesá, ve sledovaném období dosáhla 
celková zadluženost v roce 2015 nejnižší hodnoty. Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 
by se měl pohybovat do 100 %, tento limit podnik splňuje bez problémů ve všech obdobích. 
Ukazatel finanční páky je tím větší, čím vyšší je podíl cizích zdrojů na celkovém financování. 
V letech 2011 a 2012 byla hodnota ukazatele nejvyšší, v tomto období byla společnost 
zatížena velkými investicemi. 
Hodnocení likvidity 
Ukazatelé běžné, pohotové a hotovostní likvidity se dobře vyvíjejí a ukazují, že 
pro podnik není problém pokrýt krátkodobé závazky svými oběžnými aktivy. Po celé 
sledované období podnik udržuje ukazatele likvidity na přijatelných hodnotách. Od roku 2014 
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podnik vykazuje hodnoty vyšší, než je doporučená výše, což svědčí o neproduktivním vázání 
prostředků v hotovosti. 
Dle výše uvedeného, lze tvrdit, že je společnost MILOTICKÝ HOSPODÁŘ, spol. s 
r.o. relativně úspěšná. Pravidelně dosahuje středních obratů a většina finančních ukazatelů se 
vyvíjí příznivě s tím tvrzením, že poměrová finanční analýza a tím také situace v podniku 
byla posuzována pouze z obecných údajů o podniku. Mezi lety 2014 a 2015 byl zaznamenán 
meziroční pokles obratu. 
3.6 Charakteristika výrobních ukazatelů podniku 
Tato podkapitola je věnována stručnému popisu výrobních ukazatelů podniku. 
V tabulce 3.2 je zaznamenán vývoj jednotlivých výrobních ukazatelů v období let 2000–2016. 
Tab. 3.2 Výrobní ukazatele podniku v období od roku 2010 až 2016 
Ukazatel 
Rok 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Roční produkce jatečných 
prasat (kg/rok) 
717744 748412 761056 764817 788380 778204 791417 
Odchov selat na 1 prasnici za 
rok (ks/rok) 
24,46 25,11 26,42 25,17 26,89 24,80 25,97 
Přírůstek v odchovně selat 
(kg/den) 
0,456 0,466 0,454 0,469 0,457 0,440 0,457 
Přírůstek ve výkrmnách 
(kg/den) 
0,723 0,814 0,802 0,808 0,818 0,876 0,887 
Konverze – spotřeba 
krmiva/výkon (kg) 
3,17 3,12 3,15 3,07 2,97 2,93 2,84 
Podíl libového masa (%) 57,58 57,47 57,90 59,12 59,60 59,37 59,51 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
Produkce jatečných prasat má od roku 2010 rostoucí trend. Výjimkou je pouze rok 
2015, kdy došlo k poklesu produkce. Naproti tomu rok 2016 byl velice úspěšný s roční 
produkcí 791.417 kg. 
Dalším významným ukazatelem v chovu prasat je počet odchovaných selat na jednu 
prasnici. Z tabulky lze vidět, že tento ukazatel v průběhu let kolísá. V roce 2016 se na jednu 
prasnici odchovalo 25,97 selat. Je to nižší počet v porovnání s celorepublikovým průměrem, 
který činil 26,9 kusů selat na prasnici. 
Také ukazatele přírůstku v odchovně selat a ve výkrmnách mají příznivý vývoj. 
V odchovně selat došlo v roce 2015 k mírnému poklesu, nicméně rok 2016 již znamenal 
zlepšení. Přírůstky ve výkrmnách si udržují rostoucí tendenci. 
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Ukazatel konverze vyjadřuje, kolik kilogramů krmiva zvíře spotřebuje na 1 kg 
přírůstku živé váhy. Je významným ekonomickým faktorem, který ovlivňuje efektivitu chovu, 
a to díky nejvýraznějšímu podílu výdajů za krmivo v nákladových položkách. I malé zlepšení 
konverze přináší znatelnou úsporu na jedno jatečné prase. V tabulce je zaznamenán 
každoroční pokles spotřeby krmiva na kilogram přírůstku, což ukazuje příznivý vývoj 
konverze. 
Posledním důležitým ukazatelem je podíl libového masa. Od roku 2013 se podíl 
libového masa udržuje nad 59 %. Díky tomu se vepřové maso zařazuje dle systému SEUROP 
do třídy E. SEUROP je systém využívající se k hodnocení jakosti poražených hospodářských 
zvířat, zařazuje jatečně upravené tělo s přejímací hmotností od 60 do 120 kg dle podílu 
svaloviny do jednotlivých obchodních tříd, rozdělení jednotlivých tříd je uvedeno v tabulce 
3.3. 
Tab. 3.3 Podíl svaloviny (%) v JUT s přejímací hmotností od 60 do 120 kg 
Obchodní třída Požadavky 
S 60 % a více 
E 55 až 59,9 % 
U 50 až 54,9 % 
R 45 až 49,9 % 
O 40 až 44,9 % 
P Méně než 40 % 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Pulkrábek (2001). 
3.7 Popis zařízení 
Výkrmny jatečných vepřů na farmě Poruba zajišťují výkrm přibližně 7 000 ks prasat 
od hmotnosti 25 kg do porážkové hmotnosti 115 kg. Výkrmny mají kapacitu 2 478 ks ve 2 
halách. Kromě výkrmových hal se na farmě nacházejí porodna prasnic s navazující jalovárnou 
a březárnou a odchovna selat. 
Technické a technologické jednotky 
Hala č. 1 SDP – délka 69,60 m, šířka 16,85 m, výška 3 m. Hala je tvořená ocelovou 
konstrukcí, je opláštěná a zastřešená hliníkovým plechem. Obvodové panely mají dřevěné 
rámy, které jsou vyplněné izolační hmotou a oboustranně oplechovány hliníkovým plechem. 
Hala je rozdělena na dvě části a je bezokenní. Uspořádání kotců je čtyřřadé, v jednotlivých 
kotcích je umístěno 10 nebo 12 ks zvířat. Kapacita stáje je 1 070 ks. 
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Hala č. 2 – délka 97,4 m, šířka 13,6 m, výška 3 m. Kapacita stáje je 1 408 ks. Budova 
je rozdělena na 4 sekce, v každé sekci jsou dvě naháněcí a obslužné chodbičky. Vnitřní příčky 
jsou zhotoveny z plastových stěn a střešní krytina je provedena z PUR panelů. Obvodové 
stěny jsou vyzděny a z vnější strany zatepleny polystyrénovými deskami. 
Pro obě výkrmové haly je zřízeno krmné centrum, které tekuté krmení, namíchané 
v krmné nádrži, rozvádí pomocí řídící jednotky (počítačový systém) a potrubního systému 
do jednotlivých kotců s prasaty. Potřebná dávka krmné směsi je automaticky propočítávána 
podle hmotnosti vykrmených prasat a jejich nároků na živiny. 
Porodna prasnic 300 – projektovaná kapacita pro 300 ks. Objekt slouží jako porodna 
prasnic s navazující jalovárnou a březárnou. Porodna je členěna na 5 samostatných sekcí, 
každá sekce má 16 celoroštových porodních kotců. Jednotlivé sekce jsou propojeny centrální 
chodbou. Ventilace je podtlaková, při vysokých teplotách je vzduch ochlazován 
rozprašovačem vody. Na porodnu navazuje jalovárna a březárna prasnic. Jedná se o 
bezstelivové provozy se suchým krmením. 
Jalovárna a březárna – kravín – BIOFIX – projektovaná kapacita pro 134 ks chovných 
běhounů a prasnic a 350 ks selat. Objekt je rozdělen na 4 sekce. Provoz je řešen jako stelivový 
s hnojnou chodbou uprostřed. Krmení je suché. 
Odchovna selat – projektovaná kapacita pro 2 345 ks. Ustájení je celoroštové, u 
malých selat jsou při naskladnění na 1/3 použity gumové matrace. K odklizení kejdy slouží 
zátkový systém. Krmení je suché. 
Mobilní naftové ohřívače – jsou používány v halách pro výkrm prasat pouze 
při extrémně nízkých teplotách před naskladněním. Také se používají elektrické přenosné 
ohřívače. 
Náhradní zdroj elektrické energie – dieselagregát umístěný v odchovně selat 
s naftovým palivem. 
Provozní budova – tvoří ji sociální zařízení, kancelář, sklad a dílna.  
Kafilerní box. 
Budova porážky – od roku 2000 mimo provoz. 
Kejdové a močůvkové hospodářství – s celkovou kapacitou 4 206 m3.  
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3.8 Strategický záměr podniku 
Již od začátku své činnosti se vedení podniku snaží o neustálou obnovu a modernizaci 
používaných technologií. Modernizace provozů a zavádění bezstelivových technologií se tak 
stalo nezbytnou součástí strategického záměru společnosti. Vedení podniku si vytklo za cíl 
dosáhnout v chovu prasat výsledků srovnatelných s chovatelsky nejvyspělejšími státy v chovu 
prasat v Evropě. Snahou je rovněž zvyšovat produktivitu práce, snižovat osobní náklady 
na jednotku produkce a vytvářet optimální podmínky manifestace špičkového genofondu. 
Za dobu své existence došlo k celé řadě menších či větších projektů, z nichž 
k nejvýznamnějším patří: 
1. rekonstrukce odchovny selat  1. fáze v roce 2001 pro 1 785 ks, 
2. fáze v roce 2007 pro 630 ks, 
2. rekonstrukce porodny prasnic v roce 2004 pro 80 ks, 
3. rekonstrukce jalovárny a březárny prasnic v roce 2006 pro 228 ks, 
4. rekonstrukce výkrmové haly č. 2 v roce 2016 pro 1 408 ks. 
Před kompletní rekonstrukcí haly č. 2 v roce 2016 proběhla v roce 2013 výměna 
hrazení v obou výkrmových halách, čímž byla snížena náročnost manipulace se zvířaty. 
Rovněž proběhla výměna hydroizolační fólie na polním hnojišti Vysoká, které slouží jako 
mezisklad na kejdu pro období, kdy nelze aplikovat přímo na poli. 
Rekonstrukcí odchovny selat bylo vytvořeno optimální prostředí pro jednotlivé věkové 
kategorie selat, byla výrazně zvýšena kapacita stávající stáje, došlo ke snížení energetické 
náročnosti, minimalizaci pracnosti, zvýšení užitkovosti o 20 % a snížení ztrát o 50 %. Na 
farmě v Porubě bude i do budoucna dodržován přísně uzavřený obrat stáda s vyloučením 
možnosti nakupovat či dovážet selata odjinud. 
V roce 2004 byla s využitím špičkové francouzské technologie od firmy I – TEK 
rekonstruována porodna prasnic. Došlo k vnitřním stavebním úpravám, v rámci kterých byla 
porodna rozdělena na 5 sekcí po 16 prasnicích, byly vyměněny stávající kotce a krmné linky. 
Nezbytná byla rovněž výměna dosavadní nevyhovující ventilace, neboť díky nedostatečnému 
technologickému vybavení docházelo v letních měsících k výraznému zhoršení výsledků 
reprodukce. 
Zatím poslední investicí podniku byla rekonstrukce výkrmové haly č. 2, která proběhla 
v roce 2016. Byly vybudovány podroštové vany na kejdu s vyústěním do stávajících sběrných 
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jímek. Na tyto vany byly položeny betonové rošty, jež tvoří podlahu stáje. Stávající objekt byl 
rozdělen na 4 sekce s navýšením kapacity pro celkem 1 408 ks prasat. Vnitřní příčky byly 
vytvořeny z plastových stěn, které se snadno udržují v čistotě. Obvodové stěny byly vyzděny 
a z vnější strany zatepleny polystyrénovými deskami. Inovaci představuje nový systém 
podtlakového větrání s přívodem vzduchu štěrbinou do prostoru mezi střechou a stropem. 
Stropními klapkami ovládanými servomotory je vzduch přisáván do stáje, odtah zajišťují 
ventilátory umístěné v odvětrávacích komínech vyústěných nad stáje. Krmení zajišťuje 
technologie mokrého sondového krmení ve sdružených korytech, tzn. jedno koryto pro dva 
kotce. 
Provedené investice do rekonstrukce budov přinesly kromě zlepšení výrobních 
ukazatelů a zvýšení produktivity práce také zvýšený komfort a pracovní podmínky pro 
obsluhu stájí. Provoz podniku se přizpůsobil náročným požadavkům na welfare zvířat, to 
znamená, že jsou zachovány základní podmínky života a zdraví zvířat a jejich ochrana před 
negativními činiteli, které mohou ohrožovat jejich zdraví, způsobovat jim bolest, utrpení a 
psychickou újmu. Kromě toho je podnik schopen splňovat podmínky IPPC, jejímž cílem je za 
pomocí vhodných výrobních postupů a technologií předcházet vzniku znečištění a tím 
dosahovat vysoké úrovně ochrany životního prostředí. 
Poslední plánovanou investicí je rekonstrukce výkrmové haly č. 1, kterou bude 
uzavřena modernizace budov na farmě v Porubě. Ve zmodernizovaných objektech bude 
podnik schopen daleko lépe překonávat cyklické krize v odvětví výroby vepřového masa. 
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4 Analýza investičního záměru 
4.1 Technickoekonomická studie projektu 
Tato část diplomové práce představuje technickoekonomickou studii investičního 
záměru, která vedení podniku poskytne veškeré podklady pro rozhodnutí o realizaci projektu. 
4.1.1 Cíl projektu 
Společnost MILOTICKÝ HOSPODÁŘ, spol. s r.o. za dobu svého působení na farmě 
v Porubě provedla řadu opatření, které pomohly modernizovat chov prasat pro dosažení 
výsledků běžných v chovatelsky vyspělých zemích Evropské unie. 
Cílem projektu investičního záměru podniku je rekonstrukce a modernizace výkrmové 
haly č. 1, jejíž současný stav je pro podnik nevyhovující. Hlavním důvodem pro realizaci 
projektu je zlepšit welfare zvířat, snížit náročnost obsluhy zvířat ze strany ošetřovatelů a 
zvýšit produktivitu práce ve spojení s redukcí osobních nákladů na jednotku produkce stejně, 
jako tomu bylo u již zrekonstruované výkrmové haly č. 2.  
Rekonstrukcí výkrmové haly dojde k rozšíření kapacity, jejímž hlavním účelem je 
zvýšení komfortu ustájených zvířat a snížení tlaku selat ze stávajících odchoven na kapacity 
výkrmen, tak bude umožněna kvalitnější příprava výkrmových kapacit před příjmem selat 
z odchoven. 
Primárním zájmem společnosti v rámci zamýšleného projektu tak není zvýšení objemu 
produkce, ale zlepšení genofondu chovaných zvířat se zájmem na jejich kvalitní ustájení.  
Technickoekonomická studie, prezentovaná v další části, má toto členění: 
- analýza makrookolí podniku, 
- analýza oborového okolí podniku, 
- strategie podnikatelského projektu, 
- výrobní jednotka, 
- technologie, 
- lidské zdroje a organizace práce. 
4.1.2 Analýza makrookolí podniku 
Analýza makrookolí podniku je rozdělena do dvou částí. První část popisuje vývoj a 
současnou situaci v zemědělství a chovu prasat. V druhé části jsou popsány faktory, které 
ovlivňují trh s vepřovým masem. Tento trh se vyznačuje určitými specifiky. Vzhledem k tomu 
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bude analýza makrookolí strukturována spíše logicky, namísto použití klasických metod 
k tomu určených (např. PESTLE analýza). 
Situace v zemědělství a chovu prasat 
Chov prasat je nedělitelnou součástí chovu hospodářských zvířat. Obliba vepřového 
masa je v návaznosti na tradiční českou kuchyni na našem území nejkonzumovanějším 
masem. Toto odvětví živočišní produkce je přímo návazné na pěstování obilovin a je na něm 
závislé. Prasata se oproti dalším hospodářským zvířatům vyznačují vysokou plodností (až 15 
selat ve vrhu; 2,4 za rok), krátkou dobou výkrmu a rychlou intenzitou růstu. 
Největším chovatelem prasat na světě je s více než 50 % podílem Čína. Evropská unie 
se podílí na celosvětových stavech asi 20 %, z toho největším chovatelem je Německo, 
Španělsko, Polsko, Dánsko či Francie. Česká republika se na světové produkci vepřového 
masa podílí přibližně 0,2 % (Velechovská, 2017). 
Výsledky v chovu prasat mají v České republice v posledních letech klesající tendenci. 
K prvnímu výraznému poklesu chovaných prasat došlo se vstupem České republiky 
do Evropské unie, a to v důsledku liberalizace zahraničního obchodu v souladu s legislativou 
EU. Důvodem bylo zrušení uplatňovaných dovozních cel mezi členskými státy Evropské 
unie, což se projevilo navýšením dovozů a zvýšením záporného salda zahraničního obchodu 
(Staněk, 2009). 
Produkce vepřového masa klesala i v dalších letech a mnoho podniků bylo nuceno 
rušit chovy kvůli dlouhodobým nízkým výkupním cenám za kilogram živé váhy jatečných 
prasat a stále rostoucím nákladům. K dramatické redukci chovů přispěla především koruna a 
její vztah k euru. Při vstupu ČR do EU se euro pohybovalo na úrovni 32-33 Kč, naopak 
v době nejsilnější koruny to bylo okolo 24 Kč. Kilogram živé hmotnosti vepřového masa se 
prodává za ceny okolo 1 – 1,2 eura. To znamená to, že v roce 2004 byla konkurenceschopná 
cena 33 – 35 Kč, zatímco v roce 2011 bylo možné totéž kilo vepřového masa koupit jen za 24 
– 25 Kč. To byl ovšem tak velký propad, že ho drtivá většina podniků nebyla schopna 
vyrovnat a dostala se do hlubokých ztrát (Večeřová, 2015). 
V současné době počet chovaných prasat stále klesá, viz tabulka 4.1. Přestože 
v posledních měsících došlo v rámci Evropské unie, v důsledku výpadku produkce v Číně, 
k mírnému zlepšení, nemají tuzemští chovatelé důvod k přílišnému optimismu. Cena 
za kilogram živé váhy v České republice je stále nižší v porovnání s cenou v Německu 
(přibližně o 2 Kč) a vyšší cenu dostávají i chovatelé z východních zemí, jejichž výrobní 
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náklady jsou porovnatelné jako v tuzemsku. Více než dva roky se tak průměrná cena v ČR 
drží pod úrovní výrobních nákladů a každé prase dodané na jatka znamená pro chovatele 
ztrátu (SCHP, 2016). 
Tab. 4.1 Vývoj početních stavů prasat v České republice v letech 2010–2016 (stav vždy 
k 31.12.) 
Výsledky chovu 
prasat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Prasata celkem 1 845 954 1 487 245 1 533 810 1 547 685 1 606 858 1 555 397 1 479 283 
Selata do 19 kg ž. hm. 494 386 412 133 404 376 451 889 440 094 415 904 414 940 
Mladá prasata 20-49 
kg ž. hm. 419 364 319 509 369 932 345 896 380 802 380 643 356 759 
Prasata na výkrm 
(včetně vyřazených 
prasnic a kanců) 753 528 611 206 615 051 596 312 640 557 619 427 572 259 
Prasata chovná (ž. 
hm. 50 kg a více) 178 676 144 397 144 451 153 588 145 405 139 423 135 325 
Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ (2017). 
V posledních letech přispělo k propadu cen především embargo na dovoz prasat 
do Ruské federace a s tím související nárůst dovozu vepřového masa do České republiky za 
tzv. predátorské ceny, tj. ceny pod reálnými výrobními náklady. Obchodní řetězce se 
zahraničním kapitálem mají na českém maloobchodním trhu oligopolní postavení, díky tomu 
mohou takovéto řetězce požadovat po tuzemských dodavatelích maso za cenu nižší, než 
nabízejí dovozci. I přesto ale obchodní řetězce neustále navyšují svou prodejní marži. 
Dokladem je situace, že od roku 2005 se cena masa na pultech zvýšila o 19 procent. Přitom 
však cena jatečných prasat stoupla pouze o dvě procenta. Jatka a zpracovatelé vepřového 
masa prodávali maloobchodníkům maso o tři procenta dráž. Rozdíl tedy vznikl především na 
straně maloobchodu, který si na své konto připsat nárůst cen o 16 procent (SCHP, 2016). 
Proti této situaci chovatelé důrazně protestují, protože vede k propouštění v sektoru 
živočišné výroby a nadále snižujícím stavům prasat. S problematikou snižování stavů 
chovaných prasat, poklesem výroby vepřového masa také velmi úzce souvisí i ukazatel 
soběstačnosti České republiky v této komoditě. Míru soběstačnosti v produkci masa ukazuje 
tabulka 4.2. Pro zajímavost v roce 2004 byla soběstačnost na úrovni 96,9 % (SCHP, 2016). 
Tab. 4.2 Soběstačnost v produkci vepřového masa v ČR (%) 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Soběstačnost v % 63,8 60,8 54,5 56,9 57,2 55 55 
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Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ (2017). 
Z výše uvedeného vyplývá, že v posledních letech není situace v chovu prasat příliš 
příznivá. Přesto by měl být rok 2017 pro chovatele prasat mnohem přívětivější než poslední 
roky. Předpokládá se tradiční průběh s vrcholem ceny ve třetím čtvrtletí. V Německu, dle 
kterého se řídí zbytek Evropy, se odhaduje průměrná cena zvířat v jakostní třídě E okolo 1,65 
€ JUT (2. čtvrtletí), 1,75 € JUT (3. čtvrtletí) a následně před koncem roku klesne na 1,60 € 
JUT. Průměr za celý rok je odhadován na 1,64 €/kg, což je výrazně vyšší cena než za poslední 
dva roky. Průměr v roce 2015 činil jen 1,43 €/kg, v roce 2016 potom 1,52 €/kg. 
Předpokládaný pozitivní vývoj se již začíná vyplňovat, a kromě západní Evropy se 
začínají ceny zvyšovat i v České republice. Průměrná cena jatečných prasat ve třídách SEU se 
nyní pohybuje okolo 41 Kč/kg JUT (SCHP, 2017). 
Faktory ovlivňující trh s vepřovým masem 
Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, chov prasat se vyznačuje určitými specifiky, tj. 
vysoká plodnost (až 15 selat ve vrhu; 2,4 za rok), krátká doba výkrmu a rychlá intenzita růstu. 
Základním faktorem, který ovlivňuje chov prasat, je reprodukce a její intenzita. Intenzita 
reprodukce je ovlivněna vnějšími a vnitřními faktory obklopujícími zvíře. Do vnějších faktorů 
patří roční období, výživa a způsob ustájení. Z vnitřních faktorů se jedná o genetické 
dispozice, zdravotní stav, kondici a v neposlední řadě plemeno prasete. V moderních chovech 
je velká pozornost věnována hygieně chovu, chovným podmínkám a kondici zvířat. Hygiena 
chovu a zdravotní stav zvířat vypovídá o kvalitě chovu. Velikost vrhu, četnost vrhu a 
životnost selat je ukazatelem kvality výživy, stimulace říje a inseminace. 
Samotný trh s vepřovým masem je ovlivněn mnoha faktory, kdy v první řadě je třeba 
zmínit jako faktor politickou situaci. Vliv tohoto faktoru lze v současnosti vidět na situaci, 
která vznikla zákazem dovozu prasat do Ruské federace. Následkem byl nárůst importu 
vepřového masa do České republiky za ceny pod reálnými výrobními náklady. Také zapojení 
České republiky do Evropské unie mělo vliv na trh s vepřovým masem. Volný pohyb zvířat 
a lidí v rámci EU zapříčinil nabourání imunity stád prasat, což vedlo ke zhoršení zdravotního 
stavu prasat v ČR s následkem snížení užitkovosti (zvláště reprodukční) prasat (SCHP, 2016). 
Stát prostřednictvím ministerstva zemědělství je rovněž neopomenutelným faktorem. 
V návaznosti na vzniklou politickou situaci je snaha přijmout taková opatření, která zajistí 
konkurenceschopnost tuzemských chovatelů v rámci jednotného trhu Evropské unie. Tato 
opatření se týkají kontroly dovozů podezřele levného masa a kontroly označování původu 
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masa v maloobchodní síti. Každý kus masa tak musí být označen místem, kde se zvíře 
narodilo, kde bylo vykrmeno a kde poraženo (SCHP, 2016). 
Významným prvkem, který ovlivňuje trh s vepřovým masem je faktor sociální. Tento 
faktor se projevuje především v podobě růstu mezd. Čím jsou mzdy obyvatelstva vyšší, tím 
víc jsou lidé ochotní investovat do nákupu vepřového masa. Obyvatelstvo, resp. přírůstek 
obyvatelstva. Dle údajů ČSÚ za rok 2015 v České republice zkonzumoval průměrný člověk 
asi 79,3 kilogramu masa ročně. V konzumaci převládá vepřové maso s téměř 43 kg ročně 
(ČSÚ, 2016). 
Technologický faktor je uvažován pouze v souvislosti s danými legislativními 
požadavky na ustájení zvířat, které určují minimální standardy technologického zařízení pro 
hospodářská zvířata. Určují např. materiál pro výstavbu zařízení, který musí být vhodný pro 
důkladné čistění a dezinfekci a zároveň nezávadný pro zvířata, která s ním přijdou do styku 
(Zootechnika, 2012). 
Dalšími faktory může být stav pěstování obilovin, na které je chov prasat přímo 
návazný a je na něm závislý. Dále vývoj na trzích jiných hospodářských zvířat, kdy např. 
pokles cen drůbeže může způsobit pokles poptávky po vepřovém mase. Kurzový vývoj je 
rovněž významným faktorem, který ovlivňuje trh s vepřovým masem, jak bylo uvedeno 
v předchozí podkapitole. 
4.1.3 Analýza oborového okolí podniku 
Oborové okolí podniku bude zhodnoceno pomocí Porterova modelu pěti sil, jehož 
složkami jsou konkurence, potenciální noví konkurenti, dodavatelé, substituty a odběratelé 
neboli zákazníci viz obrázek 4.1. 
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Obr. 4.1 Porterův model pěti konkurenčních sil 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Nývltová a Marinič (2010). 
Konkurence v odvětví 
V Olomouckém kraji se nachází přibližně dalších 13 podniků zabývajících se chovem 
prasat. Konkrétně v okrese Přerov, kde sídlí také společnost MILOTICKÝ HOSPODÁŘ, 
spol. s r.o., patří k nejvýraznějším konkurentům Farma Vahala, Agrochov Jezernice, a.s. a 
Ing. Petr Rek. 
Farma Vahala – Vladimír Vahala v Hustopečích n. Bečvou 
Farma Vahala se soustředí především na chov plemenných prasniček pro prodej 
do užitkového chovu. Podnik se tak nezaměřuje na chov jatečných prasat, ale na produkci 
chovných prasniček s výbornou konstituční pevností a chovnou kondicí, které obstojí 
i v extrémních podmínkách velkochovu. 
Agrochov Jezernice, a.s. 
Předmětem činnosti společnosti Agrochov Jezernice, a.s. je především chov skotu 
a rostlinná výroba. Užitkový chov prasat je tak pouze vedlejší činností. 
Ing. Petr Rek 
Konkurenti v odvětví 
soupeření mezi 
stávajícími podniky 
Potenciální 
Nově vstupující 
firmy 
Odběratelé 
vyjednávací vliv 
odběratelů 
Substituty 
hrozba 
substitučních 
výrobků 
Dodavatelé 
vyjednávací vliv 
dodavatelů 
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Podnikatel Ing. Petr Rek je provozovatelem farmy se zaměřením na chov prasat 
v ekologických podmínkách. 
Z uvedeného výčtu vyplývá, že společnost MILOTICKÝ HOSPODÁŘ, spol. s r.o. 
nemá ve svém nejbližším okolí významnějšího konkurenta. 
Potenciální noví konkurenti 
Jak už bylo uvedeno výše, současná situace na trhu s vepřovým masem není pro 
chovatele prasat příznivá. Kvůli dlouhodobě nízkým výkupním cenám masa a stále rostoucím 
nákladům musela řada podniků své chovy zrušit. Neexistuje tak hrozba vzniku tuzemských 
konkurenčních podniků. Pro české chovatele prasat jsou největšími konkurenty zahraniční 
chovatelé, dovážející vepřové maso za velmi nízké ceny. 
Substituty 
Substituty pro vepřové maso jsou ostatní produkty živočišné výroby, kterými jsou 
především drůbeží maso, hovězí maso, skopové a kozí maso, králičí maso a ryby. Dle údajů 
z Českého statistického úřadu za rok 2016 vzrostla spotřeba drůbežího masa, ale také 
vepřového. V produkci hovězího masa a spotřebě ryb byl zaznamenán pokles. Vepřové maso 
se tak stále drží na přední příčce ve spotřebě masa a není důvod se domnívat, že by tomu bylo 
v nejbližší době jinak. 
Dodavatelé 
Chov prasat přímo navazuje na pěstování obilovin a je na něm závislý. Dodavateli 
krmiva pro podnik jsou společnost AGRAMM, s.r.o., která dodává startery pro selata 
a společnost AFEED, a.s. dodávající ostatní směsi. 
AGRAMM, s.r.o. 
Společnost chovatelům prasat nabízí kompletní krmné směsi pro selata se zaměřením 
na kompletní krmné směsi pro selata s možností časného a superčasného odstavu. Pro záruku 
neustále se zlepšující kvality startérových směsí společnost spolupracuje s podniky zaměřující 
se na výzkum a vývoj v této oblasti. 
AFEED, a.s. 
Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba a prodej krmných směsí a premixů 
pro chovy hospodářských zvířat v moderních plně automatizovaných výrobnách krmných 
směsí. Kromě toho svým zákazníkům nabízí poradenství a dokonalý výživový a zootechnický 
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servis. Cílem je respektovat nejmodernější trendy ve výživě s vysokým důrazem na kvalitu 
nakupovaných surovin i svých výrobků. 
Společnost MILOTICKÝ HOSPODÁŘ, spol. s r.o. zásadně vylučuje možnost nákupu 
selat. Prasnice jsou z vlastního chovu, výběr vhodných prasnic je velmi pečlivý, a to nejen 
z hlediska tělesných dispozic zvířete, ale také s ohledem na jeho chování. Dalším nezbytným 
vstupem je kančí sperma pro umělé oplodnění prasnic. K inseminaci se používá kančí sperma, 
které je dodáváno specializovanými inseminačními stanicemi. Podnik odebírá kančí sperma 
od společnosti PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY a.s. 
PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY a.s. 
Inseminační stanice kanců Salaš produkuje inseminační dávky pro šlechtitelskou, 
rozmnožovací i užitkovou sféru. Celkem společnost nabízí devět plemen a syntetických 
populací. Na kance jsou požadavky na dobrou růstovou schopnost, vysoký přírůstek 
od narození apod. Díky širokému plemennému zastoupení podnik umožňuje svým 
odběratelům vyzkoušet a najít optimální kombinaci, která bude jejich podmínkám nejlépe 
vyhovovat. 
Zákazníci 
Zákazníky podniku MILOTICKÝ HOSPODÁŘ spol. s r.o. jsou především společnosti 
specializující se na jatka, jatečné zpracování zvířat, bourání masa, velkoobchod, přepravu 
jatečných zvířat a rozvoz masa. 
Mezi nejvýznamnější odběratele produkce podniku patří společnosti JACOM spol. 
s r.o., JATKA – KURKA s.r.o. a Jaroslava Klemensová – MASOMA. 
JACOM spol. s r.o. 
Společnost JACOM má již dlouholetou tradici (vznikla v roce 1991) a v současnosti 
podniká v rámci České republiky, Slovenska, Německa a Rakouska. Předmětem podnikání 
podniku jsou především provoz jatek, přeprava a svoz jatečných zvířat, jatečné zpracování 
zvířat, velkoobchod atd. Zvířata podnik nakupuje pouze od obchodních družstev, podniků 
a zemědělců v okolí. JACOM spol. s r.o. striktně splňuje všechny hygienické podmínky EHS. 
JATKA – KURKA s.r.o. 
Společnost JATKA – KURKA s.r.o. se specializuje pouze na porážení jatečných 
prasat. Předmětem činnosti podniku je nákup, přeprava, porážka a jateční opracování prasat, 
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expedice a přeprava vepřových půlek a drobů. Jateční zvířata jsou vykupována dle platných 
českých norem. Denní kapacita poražených prasat činí 1 100 ks. 
JATKY MELČ 
Jatky Melč patří mezi nejmodernější zpracovatele masa v České republice, se sídlem 
v Melči u Opavy s moderní bourací linkou. Podnik je součástí společnosti MASOMA. 
Jaroslava Klemensová – MASOMA 
Společnost MASOMA byla založena v roce 1993 a zaměřuje se na výrobu masných 
výrobků. Pod značkou MK KLEMENS firma produkuje přibližně 15 tun masných výrobků 
denně a svými produkty zásobuje 800 prodejních míst nejen v oblasti Moravskoslezského, 
Olomouckého a Zlínského kraje, ale celé České Republiky. Díky vlastnímu vozovému parku 
chladírenských vozů denně zásobuje obchody, prodejny masa, uzenin, markety apod. 
Postavení podniku na trhu 
V živočišné výrobě má v České republice nejvyšší podíl právě výroba vepřového 
masa, přestože se výroba v posledních letech snižuje a dochází k nárůstu ve výrobě skotu a 
drůbežího masa.  V roce 2016 se u nás vyprodukovalo 310 514 tun vepřového masa v živé 
hmotnosti. Z toho bylo 220 334 tun jatečné hmotnosti, což byl oproti roku 2015 pokles 
výroby o 3,3 %. S produkcí 791,4 tun masa se společnost MILOTICKÝ HOSPODÁŘ spol. 
s r.o. podílí na výrobě vepřového masa na českém trhu cca 0,25 %. 
Rekonstrukcí výkrmové haly dojde k navýšení kapacity ze současných 1 070 ks 
na 1 296 ks jatečných prasat. Díky tomu dojde ke zvýšení podílu podniku na českém trhu. 
Přepokládaný vývoj poptávky 
V České republice zaujímá vepřové maso po desetiletí první místo v roční spotřebě 
na obyvatele a tvoří více než 50 % celkové roční spotřeby masa. Toto odvětví hraje důležitou 
roli také pro producenty obilovin a přispívá tak k celkové stabilitě zemědělského sektoru. 
Z důvodu nepříznivého vývoje na trhu se do situace rozhodlo zasáhnout Ministerstvo 
zemědělství. Poskytlo chovatelům finanční podporu pro ozdravování chovů, náhrady nákladů 
spojených s dezinfekcí, deratizací, ošetřením vody nebo na laboratorní vyšetření. Nadto je 
ze strany chovatelů vytvářen tlak na přijetí takových opatření, která zajistí zachování 
konkurenceschopnosti tuzemských chovatelů prasat v rámci jednotného trhu Evropské unie. 
Zejména se to týká kontroly dovozů podezřele levného masa a kontroly označování původu 
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masa v maloobchodní síti. Přijetí těchto opatření zajistí zvýšení poptávky po tuzemských 
výrobcích. 
Kromě výše uvedeného, příznivé prognóze do budoucna pro chovatele nasvědčuje 
také zvyšování ceny jatečných prasat na evropských trzích. Nynější vyhlašované ceny na 
českých jatkách plně odrážejí pozitivní vývoj celoevropského trhu. Výkupní cena prasat 
konečně opět roste. 
4.1.4 Strategie podnikatelského projektu 
Plánovaný investiční projekt uvažuje již zaběhlá fungující společnost. Proto je při 
volbě vhodné strategie daného projektu třeba zohlednit výsledky analýzy společnosti jeho 
celku a záměry projektu. (Fotr a Souček, 2005) 
Na základě provedených analýz a definovanému cíli investičního projektu se jeví jako 
optimální strategie zaměřená na konkurenci, konkrétně profilová strategie, pomocí níž by se 
firma měla soustředit na nabídku kvalitních produktů. Za doplňkovou strategii (vzhledem 
k předpokládanému rozšíření kapacity výkrmové haly) je zvolena strategie tržní expanze se 
zaměřením na rozšíření existujícího trhu, tj. zvýšení poptávky ze strany dosavadních skupin 
zákazníků. 
4.1.5 Výrobní jednotka 
Výrobní jednotka pro chov jatečných prasat bude tvořena již stávající výkrmovou 
halou č. 2 a modernizovanou halou č. 1 SDP. Rekonstrukcí dojde ke zvýšení kapacity ze 
současných 1.070 ks na 1.296 ks jatečných vepřů (3 sekce, každá pro 432 ks prasat). Výrobní 
jednotka bude umístěna na místě stávající haly. 
Umístění zrekonstruované haly na místě původních prostorů má tyto výhody: 
- využití daných prostorů na pozemcích ve vlastnictví společnosti, 
- umístění nové haly má strategický význam z hlediska blízkosti odchovny selat. 
Vstupy jsou zajišťovány vlastními selaty narozenými na farmě v Porubě, neboť firma 
vylučuje nákup selat z jiných chovů. Dalším nezbytným vstupem jsou pitná voda a krmné 
směsi. Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu. Kompletní krmné směsi jsou v ročním 
objemu cca 2.500 t, z toho na výkrm v obou výkrmových halách jatečných prasat připadá 
1.770 t. Pro zásobení haly č. 1 SDP je potřeba přibližně 845 t krmných směsí. 
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Hlavním energetickým vstupem je elektrická energie zajišťující provoz technologií. 
Veškeré instalace elektro zařízení a rozvodů musí splňovat požadavky ČSN 332000-3 
(působení vnějších vlivů) a ČSN 332000-4-41 (ochrana před zásahem elektrickým proudem). 
4.1.6 Technologie 
Stávající technologie výkrmové haly č. 1 SDP 
Rozměry haly č. 1 SDP jsou 69,60 m na délku, 16,85 m na šířku a dosahuje výšky 3 
m. Hala je tvořená ocelovou konstrukcí, je opláštěná a zastřešená hliníkovým plechem. 
Obvodové panely mají dřevěné rámy, které jsou vyplněné izolační hmotou a oboustranně 
oplechovány hliníkovým plechem. Hala je rozdělena na dvě části a je bezokenní. Uspořádání 
kotců je čtyřřadé, v jednotlivých kotcích je umístěno 10 nebo 12 ks zvířat. Nynější kapacita 
stáje je 1 070 ks. 
Nová technologie pro výkrm jatečných prasat 
Rekonstrukcí vznikne zcela zmodernizovaná stáj pro 1.296 kusů prasat ve výkrmu. 
Stáj bude plně splňovat požadavky na welfare zvířat. Nová technologie se bude dotýkat 
technologie na ustájení a napájení, krmení, větrání a technologie odklidu kejdy – rošty. 
Rozpočtové náklady na rekonstrukci byly předběžně stanoveny na 15,2 mil Kč. 
Volba zhotovitele stavebních prací bude učiněna formou výběrového řízení. 
Hodnotícím kritériem v rámci veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčími 
hodnotícími kritérii jsou pak nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, 
záruční podmínky a pozáruční servis, dodací lhůta (termín plnění), referenční stavby apod. 
Technický popis nové technologie 
Stáj a sběrné jímky na kejdu nebudou přestavbou rozměrově dotčeny. Bude odstrojen 
ocelový skelet stáje včetně střešní krytiny. Spodní stavba bude ve vnitřních půdorysných 
rozměrech odstraněna pro vybudování podroštových záchytných van na kejdu propojených 
centrálním potrubím DN250, které se budou vypouštět do stávajících sběrných jímek. 
Záchytné vany budou pokryty betonovými rošty, jež vytvoří podlahu stáje, na níž se uchytí 
technologické celky ustájení. Objekt bude rozdělen na 3 sekce po 432 ks, vznikne tak prostor 
pro ustájení 1.296 kusů prasat. Bude zavedena technologie mokrého sondového krmení. 
Vnitřní příčky budou zhotoveny z plastových stěn, které se snadno udržují v čistotě. Střešní 
krytina bude provedena z PUR panelů a strop bude z polystyrenových desek o šířce 60 mm 
47 
 
potažených PVC folií o šířce 0,3 mm. Obvodové stěny budou vyzděny a z vnější strany 
zatepleny polystyrenovými deskami. 
Je nutné zvířatům zajistit vhodné mikroklimatické podmínky, které mají vliv 
na zdravotní stav a kondici prasat. Pro zajištění optimálního tepelného režimu a vhodného 
mikroklimatu je třeba zajistit vybudování kvalitního větracího systému. Systém větrání bude 
podtlakový s přívodem vzduchu štěrbinou do prostoru mezi střechou a stropem. Vzduch 
do stáje bude přisáván stropními klapkami ovládanými servomotory. Odtah zajistí ventilátory 
umístěné v odvětrávacích komínech vyústěných nad střechu. Každá sekce bude mít 
4 ventilátory, tj. 12 komínů v celé stáji. 
V každé sekci bude 16 kotců, z toho každý kotec pojme maximálně 27 kusů prasat. 
Koryta budou sdružena, tzn. jedno koryto pro 2 kotce. Pro systém mokrého krmení budou 
před stájí umístěny zásobníky na krmivo. Rozvody čistící vody budou provedeny z plastu, 
rozvody pro napájecí vodu v žárovém zinku, v každém kotci budou 2 niple. 
4.1.7 Lidské zdroje a organizace práce 
Nově zrekonstruovaná hala nevyžaduje navýšení počtu zaměstnanců. Naopak dojde 
ke snížení počtu zaměstnanců ze dvou na jednoho zaměstnance, obsluhujícího danou výrobní 
jednotku. Důvodem je modernizace provozu, kdy zaměstnanci již nebudou plnit roli manuálně 
pracujících zaměstnanců, ale roli ošetřovatelů, kteří dohlíží na správný chod provozu. 
Zajištění potřebných kvalifikovaných pracovníků tak bude řešeno přesunem ze stávajícího 
obsazení haly.  
Zaškolení pro obsluhu nové technologie bude probíhat na stávajícím pracovišti 
pod vedením odborného pracovníka z dodavatelské firmy. Mimo to se musí zaměstnanci 
pravidelně účastnit školení s důrazem na environmentální a zoohygienické aspekty.  
Organizační struktura se sníží o jednoho pracovníka/ošetřovatele, tím dojde k úspoře 
nákladů na zaměstnance. 
4.1.8 Dílčí závěr 
Na základě dosavadní analýzy situace na trhu s vepřovým masem, oborového okolí 
podniku a charakteristiky výrobní jednotky a nové technologie pro výkrm jatečných prasat byl 
projekt zhodnocen jako efektivní. V následující části bude provedeno hodnocení ekonomické 
efektivnosti a finanční stability investičního projektu a v případě, že ekonomická efektivnost 
projektu bude vyhodnocena kladně, bude projekt doporučen.   
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4.2 Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu 
Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu zaujímá v rámci 
technickoekonomické studie projektu významné postavení, protože poskytuje základní 
informace pro rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí projektu. 
4.2.1 Předpoklady, parametry a podmínky, ze kterých vychází investiční rozpočet 
Pro plánovanou investici vedení podniku stanovilo následující předpoklady: 
- plánovaná doba výstavby projektu je stanovena na 4 měsíce, 
- životnost základního technologického vybavení výrobní jednotky je dodavatelem 
stanovena na 30 let, 
- investiční výdaje projektu ve fázi výstavby jsou stanoveny na 15,2 mil. Kč, viz tabulka 
č. 4.3, z toho výstavba činí 9,2 mil Kč a technologické vybavení 6 mil Kč, 
- předběžně bylo stanoveno, že investiční projekt bude financován z 55 % vlastními 
zdroji (8 360 tis. Kč) a ze 45 % (6 840 tis. Kč) cizími zdroji, 
- cizí zdroje budou kryty dlouhodobým úvěrem (4 140 tis. Kč) a krátkodobým úvěrem 
(2 700 tis. Kč), 
- dlouhodobý úvěr bude stanoven na 8 let s úrokovou sazbou 1,4 %, přičemž splácení 
úvěru bude rovnoměrné, 
- krátkodobý úvěr bude stanoven na 1 rok, splacen bude po dokončení stavby 
(kolaudaci) pomocí dotací z Evropské unie (Program rozvoje venkova 2014 – 2020). 
Tab. 4.3 Investiční náklady projektu 
Položka Náklady (v Kč) 
Výstavba haly 9 200 000 
Technologické vybavení 6 000 000 
Celkem 15 200 000 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
Stavební náklady zahrnují: 
- demontáže, 
- bourací a stavební práce, 
- plastová obložení stěn a dělící příčky, 
- podhled, 
- tlaková voda, 
- kompletace (hasicí přístroje a zařízení), 
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- elektromateriál ventilace, 
- elektroinstalace bez osvětlení, 
- hromosvody. 
Technologické vybavení zahrnuje: 
- hrazení, 
- technologická voda k niplům – napájení, 
- technologie krmení – mokrá, sondové (bez dopravníků a sil), 
- vzduchotechnika, 
- osvětlení + montáž, 
- rošty, 
- sila/zásobníky a dopravníky. 
4.2.2 Předpoklady, parametry a podmínky, ze kterých vychází provozní rozpočet 
Provozní rozpočet pro výrobní jednotku bude vycházet z následujících parametrů: 
- doba životnosti projektu (zahrnuje budovu i základní technologické vybavení) byla 
stanovena na 30 let, 
- určená doba životnosti projektu byla stanovena vedením společnosti s ohledem 
na skutečnost, že se v průběhu životnosti projektu neočekávají změny v dávkování 
a příprav krmiva, tudíž není třeba přihlížet morálnímu zastarávání, 
- předpokládané využití výrobní kapacity je 80 % již od prvního roku provozu,  
- u objektů živočišné výroby je vyloučeno 100 % využití kapacit (mytí, desinfekce, 
volné kotce pro nemocná selata). 
Náklady na provoz haly č. 1: 
- při využití výrobní kapacity na 80 % se na halu předpokládá ročně naskladnit 3 600 ks 
selat při průměrné hmotnosti 28 kg/ks, tj. 100 800 kg, 
- spotřeba základního materiálu, který zahrnuje selata převedená do výkrmu a krmné 
směsi, vychází z plánovaného využití výrobní kapacity, 
- výkrmové haly jsou zásobovány selaty z vlastní produkce podniku. Cena jednoho 
selete je dána vlastními náklady a činí průměrně 52 Kč/kg, tj. 1 456 Kč za sele o 
průměrné hmotnosti 28 kg, 
- cena základního materiálu v podobě 3 600 ks selat pro výkrm tak činí 5 241 600 Kč, 
- při průměrných ztrátách 2,8 % je předpokládáno vyskladnění 3 500 ks jatečných 
vepřů, 
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- průměrná hmotnost jatečného prasete je 115 kg, při 3 500 ks činí roční produkce 
jatečných vepřů v živé hmotnosti přibližně 402 500 kg, 
- přírůstky ve výkrmu činí 301 700 kg (402 500 kg – 100 800 kg). Na produkci 
301 700 kg při konverzi 2,8 kg krmiva na kilogram přírůstku podnik potřebuje 
844 760 kg krmných směsí, 
- podnik používá při výkrmu dva druhy krmných směsí A1 a A3 s celkovými ročními 
náklady na krmivo ve výši 4 883 tis. Kč, podrobný rozpis nákladů na krmivo je 
uveden v tabulce 4.4, 
- výše uvedené ceny jsou uvažovány pro první rok provozu, v dalších letech se 
nepředpokládá velký růst cen základního materiálu,  
- v prvním roce tak činí spotřeba materiálu 10 124 600 Kč s nárůstem na 10 302 256 Kč 
v posledním roce provozu, 
Tab. 4.4 Celkové roční náklady na krmivo 
Druh krmné 
směsi 
% z celkové 
spotřeby 
Počet 
kg/rok 
Cena za kg 
Náklady na krmnou 
směs 
A 1 38% 321 009 6,4 2 054 458 
A 3 62% 523 751 5,4 2 828 255 
Náklady za krmiva celkem 4 882 713 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
- náklady na energie (voda, elektřina, nafta) se v prvním roce provozu odhadují ve výši 
302 500 Kč s postupným nárůstem na 311 374 Kč v posledním roce, 
- náklady na služby zahrnují náklady na opravy a udržování a ostatní služby (vývoj 
kejdy, asanační služby, veterinární desinfekce, léčiva a zásahy a ozdravovací program) 
se odhadují na 213 400 Kč v prvním roce a nárůst v dalších letech je zobrazen 
v příloze č. 3, 
- pro zajištění provozu ve zmodernizované hale je potřeba jeden stálý pracovník, 
- průměrná měsíční hrubá mzda pracovníka je 17 413 Kč, roční růst mezd se 
předpokládá 3 %, 
- sazba pojistného na zdravotní pojištění sociální zabezpečení se předpokládá ve výši 
34 % po celou dobu provozu, 
- daň z příjmů právnických osob je stanovena 19 % po celou dobu provozu, 
- odpisy investičního majetku a jejich propočet jsou zachyceny v příloze č. 2. 
51 
 
Výnosy z provozu haly č. 1 – SDP: 
- při produkci 3 500 ks jatečných prasat při porážkové hmotnosti 115 kg/ks se 
předpokládá roční produkce 402 500 kg, 
- tržby v prvním roce provozu se odhadují na 12 313 750 Kč, další vývoj tržeb je 
uveden v příloze č. 4. 
4.2.3 Dílčí propočty pro hodnocení projektu 
Pro hodnocení efektivnosti projektu je nutné v prvé řadě vytvořit předpokládaný plán 
nákladů, výnosů, čistého pracovního kapitálu a plánovaného výkazu zisků a ztrát projektu. 
Plán nákladů 
Předpokládaný plán nákladů projektu je uveden v příloze č. 3. Tento plán je sestaven 
na základě předpokladů, parametrů a podmínek, ze kterých vychází investiční a provozní 
rozpočet a také na základě konzultace s vedením podniku. 
Plán výnosů 
Plán výnosů projektu za dobu jeho života je obsažen v příloze č. 4. Výnosy projektu 
jsou tvořeny především tržbami za vlastní výkony, tj. tržby za prodej jatečných prasat a prodej 
vyřazených zvířat. 
Čistý pracovní kapitál 
Mimo pořízení investičního majetku vyžaduje realizace projektu vynaložit určité 
prostředky, které budou vázány v podobě materiálu, pohledávek a krátkodobého finančního 
majetku. Jsou to oběžná aktiva, bez kterých by projekt nemohl fungovat. Prostředky, které 
jsou vázány v oběžných aktivech, tvoří tzv. hrubý pracovní kapitál. Rozdíl oběžných aktiv 
a krátkodobých závazků tvoří čistý pracovní kapitál. Přírůstky čistého pracovního kapitálu 
jsou uvedeny v příloze č. 5. 
Plánovaný výkaz zisků a ztát 
Již od prvního roku provozu se předpokládá plné využití provozu, které je 80 %, jak je 
uvedeno výše. Náklady a výnosy projektu vychází z přílohy č. 3 a 4.  Rozdíl mezi provozními 
náklady a výnosy umožňuje určit hospodářský výsledek projektu před zdaněním. Daň 
z příjmů vychází ze základu daně a velikosti sazby daně z příjmů právnických osob. Základ 
daně tvoří hospodářský výsledek před zdaněním. Výše daně z příjmů právnických osob je po 
52 
 
celou dobu projektu stanovena ve výši 19 %. Hospodářský výsledek po zdanění je uveden 
v příloze č. 6. 
4.2.4 Ekonomická efektivnost projektu 
Pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektu je nutné určit peněžní toky projektu 
za období jeho života. Příjmy investičního projektu v jednotlivých letech jeho provozu jsou 
převzaty z výkazu zisků a ztrát uvedených v příloze č. 6. Výdaje projektu tvoří investiční 
a provozní výdaje a daň z příjmů. Odečtením výdajů od příjmů v jednotlivých letech života 
projektu je stanoven čistý peněžní tok projektu, který je uveden v příloze č. 7. 
Čistá současná hodnota projektu 
Pro stanovení ČSH je v první řadě třeba určit diskontní sazbu projektu. Jak bylo 
uvedeno v podkapitole 2.4.1, používají se k určení diskontní sazby průměrné vážené náklady 
na kapitál, WACC (Weighted Average Cost of Capital), které určíme pomocí vztahu (2.4). 
Náklady vlastního kapitálu byly stanoveny ve výši 10 %, náklady cizího kapitálu jsou 
ve výši 1,4 %. Podíl vlastního kapitálu podniku činí 55 % a podíl cizího kapitálu je 45 %. 
Při použití vztahu (2.4) pro výpočet nákladů kapitálu v případě sazby daně z příjmů ve výši 
19 % je diskontní sazba ve výši 6 %. 
Pronásobením jednotlivých hodnot čistého peněžního toku příslušným diskontním 
faktorem určíme diskontované čisté peněžní toky. Po sečtení těchto hodnot za dobu života 
projektu dostaneme čistou současnou hodnotu projektu, která činí 22,75 mil. Kč. Podrobný 
výpočet ČSH je uveden v příloze č. 7. 
Vnitřní výnosové procento 
Vnitřní výnosové procento udává výnosnost/rentabilitu, kterou během své životnosti 
projekt poskytuje. Číselně je rovno takové diskontní sazbě, při které je čistá současná hodnota 
projektu rovna nule. 
Tab. 4.5 Závislost ČSH na diskontní sazbě 
Diskontní sazba Čistá současná hodnota (v Kč) 
13% 2 519 639 
14% 1 118 182 
15% -87 038 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Pro výpočet vnitřního výnosového procenta je třeba jako první zjistit, při jaké hodnotě 
diskontní sazby je čistá současná hodnota ještě kladná (14 %) a při které je už záporná (15 %). 
Jednotlivé hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 8. Přesnou hodnotu lze poté zjistit pomocí 
interpolace, která předpokládá, že závislost čisté současné hodnoty na diskontní sazbě je 
v intervalu od 14 % do 15 % (na přelomu těchto hodnot bude ČSH nulová). Vypočtená 
hodnota VVP, pomocí finanční funkce v MS EXCEL, je ve výši 14,92 %.  
Doba návratnosti projektu 
Dobu návratnosti projektu lze vyčíst v příloze č. 7 (zvýrazněna tučně). Tento parametr 
lze rozdělit na účetní a finanční, kdy doba úhrady finančně zohledňuje faktor času. Z účetního 
hlediska budou výdaje projektu uhrazeny jeho příjmy v osmém roce provozu. Z finančního 
hlediska k vyrovnání celkových výdajů projektu dojde až v průběhu desátého roku provozu. 
Index rentability projektu 
Index rentability je blízký čisté současné hodnotě, ale na rozdíl od současné hodnoty 
má relativní povahu. Vyjadřuje velikost současné hodnoty budoucích příjmů projektu 
připadající na jednotku nákladů na investici přepočtených na současnou hodnotu. Stanoví, 
kolik korun čistého diskontovaného přínosu spadá na jednu investovanou korunu. 
Index rentability se vypočítá jako podíl současné hodnoty budoucích příjmů a 
současné hodnoty investičních výdajů, viz příloha č. 7. Výsledkem je hodnota indexu 
rentability ve výši 1,2. 
Hodnocení výsledků kritérií 
Z provedeného propočtu kritérií ekonomické efektivnosti projektu „Rekonstrukce 
výkrmové haly č. 1 – SDP“ vyplývá, že výdaje projektu budou vyrovnány v 10. roce jeho 
provozu. Čistá současná hodnota projektu je kladná a index ziskovosti je vyšší než jedna, lze 
tedy konstatovat, že projekt je ekonomicky efektivní. 
Zjištěné pozitivní výsledky technickoekonomické studie projektu potvrdily 
proveditelnost investičního projektu, a proto by projekt měl být přijat k realizaci. 
4.2.5 Plán realizace investičního projektu 
Časový harmonogram projektu „Rekonstrukce výkrmové haly č. 1 – SDP“ je uveden 
v tabulce č. 4.6. 
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Tab. 4.6 Časový harmonogram investičního projektu 
Termín Fáze projektu 
listopad 2016 Zahájení příprav investičního projektu. 
listopad 2016 - březen 2017 
Zpracování průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy a 
situačních výkresů. 
březen 2017 - duben 2017 
Zpracování dokumentace objektů, technických a 
technologických řešení a dokladové části. 
duben 2017 
Předána žádost o vyjádření k investičnímu projektu dotčeným 
orgánům, tj. MěÚ Hranice – odbor životního prostředí a 
kultury, OHS Přerov, KVS – OVH Přerov, za účelem vydání 
stavebního povolení. 
duben - květen 2017 Závěrečné rozhodnutí k podané žádosti. 
červen - září 2017 
Příprava a podání žádosti na dotaci v rámci Programu rozvoje 
venkova 2014 - 2020, SZIF. 
Žádost o poskytnutí dlouhodobého úvěru od KB. 
říjen 2017 Vyjádření SZIF k podané žádosti o dotaci. 
prosinec 2017 - leden 2018 
Vyhlášení výběrového řízení pro výběr dodavatele na 
zpracování zakázky "Rekonstrukce výkrmové haly č. 1 - SDP". 
Volba dodavatele. 
červen - září 2018 Realizace projektu. 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
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5 Návrhy a doporučení pro vedení podniku 
Cílem společnosti v rámci projektu rekonstrukce a modernizace výkrmové haly 
jatečných prasat je především splnění podmínek na welfare zvířat a s tím související 
zlepšování jejich genetického potenciálu. Díky nové technologii bude moci produkovat větší 
množství jatečných prasat a tím uspokojit potenciální nové zákazníky a stávajícím bude moci 
nabídnout lepší kvalitu. 
Stávající budova a technologie pro výkrm jatečných prasat je nevyhovující a nemá 
požadovaný výkon. Rekonstrukcí haly dojde odstranění stávajících nedostatků a rovněž dojde 
ke zvýšení kapacity pro ustájení ze stávajících 1 070 ks na 1 296 ks prasat. 
Současná ekonomická situace podniku umožňuje rekonstrukci a nákup nové 
technologie. Na rekonstrukci budou využity nejen vlastní, ale také cizí zdroje. Předpokládá se, 
že cizí zdroje budou tvořeny dlouhodobým a krátkodobým úvěrem. Dlouhodobý úvěr je 
naplánován na dobu splácení 8 let s úrokovou sazbou ve výši 1,4 % ročně. Krátkodobý úvěr je 
stanoven na jeden rok a bude splacen pomocí dotací z EU, v rámci Programu rozvoje venkova 
2014 – 2020. Vzhledem k tomu, že bude projekt financován částečně prostředky 
poskytnutými v rámci dotace, je třeba stanovit podmínky pro výběr vhodného dodavatele 
zakázky. 
Z provedené technickoekonomické studie projektu a zhodnocení jeho ekonomické 
efektivnosti vyplývají následující doporučení: 
1. Schválit technickoekonomickou studii projektu a při realizaci investičního projektu 
postupovat v souladu s ní a jejími výsledky. Za přijetí technickoekonomické studie 
je odpovědný jednatel společnosti, termín pro schválení je stanoven do konce 
května 2017. 
2. Vypracovat žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 
2020. Žádost o dotaci lze podat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast 
podpory. Spolu s žádostí je třeba předložit investiční projekt (podnikatelský plán) 
s vyhodnocením jeho přínosů vůči naplňování cílů opatření a Programu rozvoje 
venkova, rovněž je třeba splňovat podmínky na finanční zdraví podniku. Za 
vyhotovení žádosti je odpovědný jednatel společnosti, žádost bude podána na 
podzim roku 2017. 
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3. Připravit podklady pro poskytnutí dlouhodobého úvěru od Komerční banky. Za 
přípravu zodpovídá jednatel společnosti, žádost bude podána v druhé polovině 
roku 2017. 
4. V rámci veřejného výběrového řízení zvolit vhodného dodavatele pro zakázku na 
stavební práce a dodávku technologie (technologie hrazení, krmení, větrání a 
technologie pro odklid kejdy, tj. roštů). Uchazeč, přihlášený do výběrového řízení, 
musí splňovat základní kvalifikační a profesní požadavky v rozsahu odpovídajícím 
plnění daného projektu. Rovněž musí předložit čestné prohlášení o své 
ekonomické a finanční způsobilosti splnit danou zakázku. 
Projekt bude financován za pomoci dotace z EU. Dodavatel se proto musí zavázat, 
že v souladu s příslušnými pravidly Evropského společenství poskytne pověřeným 
kontrolním orgánům veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci díla, aby 
mohlo být ověřeno plnění podmínek Programu rozvoje venkova při realizaci díla. 
Dodavatel v rámci projektu musí splňovat všechny platné normy v ČR a EU. 
Výběrové řízení proběhne na přelomu roku 2017/2018. 
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6 Závěr 
Diplomová práce je zaměřena na zpracování technickoekonomické studie investičního 
projektu v podobě rekonstrukce výkrmové haly jatečných prasat. Provedená studie by měla 
vedení podniku sloužit jako podklad pro rozhodnutí, zda zamýšlený projekt realizovat. 
Problematika uvedeného projektu je pro podnik velmi aktuální. Vzhledem k tomu, že 
v rámci celého komplexu tvořícího podnik, již ostatní budovy (výkrmna – hala č. 2, porodna, 
…) prošly rekonstrukcí, jeví se záměr rekonstrukce zastaralé a opotřebované haly č. 1 jako 
nezbytný. Současná dobrá ekonomická situace podniku a možnost využití dotace z prostředků 
Evropské unie umožňuje podniku o investici reálně uvažovat. 
V teoretické části práce je objasněn význam investičních projektů a provádění jejich 
technickoekonomické studie pro řízení rozvoje podniku. Kvalitní a důkladné provedení 
technickoekonomické studie projektu zamezuje přijetí neefektivních a podnik ohrožujících 
projektů, které mohou vést ke značným ztrátám a v některých případech až k zániku podniku. 
V praktické části diplomové práce je nejprve představen samotný podnik 
a charakterizována jeho ekonomická situace a okolí, v němž se podnik nachází. Podkladem 
pro zpracování technickoekonomické studie byly převážně informace poskytnuté vedením 
podniku. Vlastní technickoekonomická studie pro společnost MILOTICKÝ HOSPODÁŘ, 
spol. s r.o. vychází z předem ověřených teoretických metod pro hodnocení investičních 
projektů. Především bylo třeba určit vstupní parametry týkající se investičního záměru a 
samotného provozu projektu. 
Z výsledků technickoekonomické studie projektu, jenž se opírá o situaci na trhu a její 
prognózu vyplývá, že i přes nepříliš výhodnou situaci na trhu s vepřovým masem, si podnik 
udržuje na českém trhu stabilní pozici a zamýšlený projekt je efektivní. 
Provedené hodnocení ekonomické efektivnosti projektu potvrdilo správnost 
investičního rozhodnutí. Vedení podniku předpokládá, že k realizaci projektu dojde přibližně 
v polovině roku 2018. 
V návaznosti na kladné hodnocení v rámci technickoekonomické studie a hodnocení 
ekonomické efektivnosti je projekt doporučen k realizaci a doporučením především v oblasti 
výběru vhodného dodavatele, který zajistí realizaci projektu v souladu s požadavky Evropské 
unie pro poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. 
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Seznam zkratek 
ČR        Česká republika 
ČSH       čistá současná hodnota 
EU        Evropská unie 
HMČ        hlavní masitá část 
IPPC  z angl. Integrated Pollution Prevention 
and Control – Integrovaná prevence a 
omezování znečištění 
IR       index rentability 
IRR  z angl. Internal Rate of Return – vnitřní 
výnosové procento 
JUT        jatečně upravené tělo 
KB       Komerční banka 
KVS – OVH  Krajská veterinární správa – Oddělení 
veterinární hygieny 
MěÚ       městský úřad 
NPV  z angl. Net Present Value – čistá současná 
hodnota 
NŠCH       nukleové šlechtitelské chovy 
OHS       okresní sdružení hasičů Přerov 
PRV       Program rozvoje venkova 
SEUROP   systém využívající se k hodnocení jakosti 
poražených hospodářských zvířat 
SZIF Státní zemědělský intervenční fond 
UCH        užitkový chov 
ž. hm.       živá hmotnost 
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